АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014                                         № 571
Об утверждении отчетов о реализации долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах» по результатам за 2013 год и за период 2011-2013 годов
В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова  в 2011-2014 годах», утвержденной постановлением администрации города Азова от 01.12.2010 № 2117, по результатам за 2013 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова  в 2011-2014годах», утвержденной постановлением администрации города Азова от 01.12.2010 № 2117, за период 2011-2013 годов согласно приложению № 2.


3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.
Мэр города




             
         С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                               В.В. Жук

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	Приложение № 1
к постановлению

администрации города Азова

от 27.03.2014 № 571



Отчет
о реализации долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова  в 2011-2014 годах» по результатам за 2013 год
I. Основные результаты

Общий объем расходов в 2013 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах» (далее - Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи составил 15 997,6 тыс. рублей.            

Выполнено работ на сумму 15 997,5 тыс. рублей. Общий объем исполнения Программы составил 99,99 процента.
Распределение объема произведенных расходов по источникам финансирования приведено в таблице № 1.

                                                                                         Таблица № 1


Объем

    произведенных расходов по источникам финансирования

	№ п/п
	Источник финансирования
	Объем финансирования (тыс. рублей)

	
	
	предусмотрено Программой
	согласно уточненной сводной бюджетной росписи
	фактическое исполнение
	процент исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Всего по Программе, в том числе:
	15 997,6
	15 997,6
	15 997,5
	99,99

	2.
	Бюджет города
	15 997,6
	15 997,6
	15 997,5
	99,99


Основные результаты,

достигнутые в 2013 году в разрезе мероприятий Программы

В 2013 году в полном объеме выполнены запланированные работы по реконструкции и строительству системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова.
В результате реализации мероприятий программы за счет средств бюджета города в течение 2013 года:

- проведена реконструкция участка сетей наружного освещения зоны ТП-4, участка сетей наружного освещения зоны ТП-12, 2-х участков сетей наружного освещения зоны ТП-19, участка сетей наружного освещения зоны ТП-36,  участка сетей наружного освещения зоны ТП-59,  участка сетей наружного освещения зоны ТП-100;  

- установлено 552 светильника мощностью 0,15 кВт взамен устаревших, более энергоемких светильников;
- произведена замена воздушных линий сетей энергоснабжения  протяженностью 21,0 км. При этом технически устаревший провод марки АС -16,25,35 заменен на современный  самонесущий изолированный провод СИП;
- на трансформаторных подстанциях (ТП), к которым подключены замененные сети, взамен  ранее существующих установлены шкафы управления  с функциями программного управления работой светильников и автоматической диагностики оборудования уличного освещения;
- проведена негосударственная экспертиза проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов с предоставлением положительных заключений по шести объектам.

II. Меры по реализации Программы


В течение 2013 года финансового года в Программу три раза  вносились изменения:

- постановлением администрации города Азова от 12.04.2013 № 793 в связи с перераспределением средств бюджета города на проведение государственной (негосударственной) экспертизы  проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов с предоставлением положительных заключений  и уменьшением объема ассигнований в связи с уточнением количества объектов по реконструкции  сетей наружного освещения в г. Азове;

- постановлением администрации города Азова от 30.08.2013 № 1772   в связи с уточнением перечня объектов по реконструкции сетей наружного освещения и уменьшением объема ассигнований;

- постановлением администрации города Азова от 13.11.2013 № 2312 в связи с перераспределением средств бюджета города за счет полученной экономии по результатам размещения заказа. 

 
III. Оценка эффективности реализации Программы

          Отчет о реализации Программы за 2013 год приведен в приложении № 1 к отчету.

         Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие города Азова производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

Оценка достижения запланированных результатов
Основной целью Программы является увеличение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности в целях улучшения условий проживания жителей города Азова.
Социальными последствиями реализации Программы являются:

- приведение в соответствие с нормативными актами уровня освещенности улиц, дорог, парков, площадей и скверов города;

- обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания жителей и движения автотранспорта;

- улучшение эстетического облика улиц, площадей, скверов;

          - снижение криминогенной обстановки в вечернее и ночное время на территории города;

         - обеспечение безопасности дорожного движения.

          Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в приложении № 2 к отчету.

          В 2013 году на реализацию мероприятий Программы были привлечены средства бюджета города в сумме 15 997,6 тыс. рублей, из них освоено         15 997,5 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

         строительство и реконструкция систем наружного освещения с применением энергосберегающих технологий – 15 722,4 тыс. рублей, освоено – 15 722,4 тыс. рублей;

проведение государственной (негосударственной) экспертизы  проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов с предоставлением положительных заключений - 275,2 тыс. рублей, освоено – 275,1 тыс. рублей.
Результативность реализации

мероприятий Программы, направленных

на энергосбережение  и энергоэффективность

В результате выполнения работ по реконструкции системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий:

 - проведена реконструкция сетей наружного освещения на следующих улицах города:
ТП-4 (пер. Панфилова от ул. Ростовской до ул. Песчаной,  пер. Котовского от ул. Кирова до ул. Ростовской, ул. Ростовская от начала до конца,  ул. М. Горького от пер. Куникова до конца,   пер. Куникова от ул. Кирова до ул. Щербакова,  ул. Щербакова от пер. Куникова до пер. Панфилова, ул. Песчаная от пер. Куникова до конца, пер. Новый), протяженность замененной ЛЭП – 5,014 км, количество установленных светильников – 148 шт.
ТП-12 (ул. Григория Мирошниченко от ул. Васильева до ул. Калинина, ул. Калинина от ул. Кирова до ул. Чехова, пер. Урицкого от ул. Севастопольской до ул. Кирова, ул. Толстого от ул. Лермонтова до бул. Петровского, ул. Московская от пер. Щорса до пер. Шмидта, пер. Достоевского от ул. Кирова до ул. Севастопольской, пер. Ломоносова от ул. Севастопольской до ул. Кирова, пер. Чапаева, ул. Чехова от ул. Московской до ул. Толстого, ул. Луначарского от ул. Калинина до ул. Васильева, пер. Щорса, ул. Ленина от пер. Щорса до ул. Чехова), протяженность замененной ЛЭП – 5,324 км, количество установленных светильников – 137 шт.
ТП-19 (пер. Коллонтаевский от ул. Октябрьской до ул. Береговой, пер. Крупской, тупик ул. Октябрьской, пер. Депутатский, пр. Зои Космодемьянской от ул. Октябрьской до ж/д №7, пер. Островского, пер. Красноармейский от ул. Дзержинского до конца, пер. Морской, пер. Комитетский, пер. Социалистический от ул. Дзержинского до ул. Береговой, пер. Речной, спуск Молокова от начала до ж/д №12, ул. Измайлова от ул. Дзержинского до ул. Октябрьской), протяженность замененной ЛЭП – 3,050 км, количество установленных светильников – 76 шт.
ТП-19 (ул. Береговая от пер. Коллонтаевского до пер. Речного, ул. Октябрьская от пер. Речного до пер. Коллонтаевского, пр. Зои Космодемьянской от ул. Дзержинского до ул. Октябрьской), протяженность замененной ЛЭП – 2,750 км, количество установленных светильников – 64 шт.
ТП-36 (ул. Ульянова, пер. Музыкальный, пер. Университетский, пер. Академический, пер. Газетный, пер. Хрустальный), протяженность замененной ЛЭП –1,855 км, количество установленных светильников– 48 шт.
ТП-59 (пер. Черноморский от ул. Севастопольской до ул. Инзенской), протяженность замененной ЛЭП –0,778 км, количество установленных светильников– 23 шт.
ТП-100 (ул. Матросова от пер. Павлова до пер. Колхозного, ул. Солнечная от пер. Красного до пер. Колхозного, пер. Красный от ул. Красногоровской до ул. Весенней, пер. Волгоградский от ул. Солнечной до ул. Весенней, пер. Крутой от ул. Матросова до ул. Красногоровской, пер. Пугачева от ул. Ватутина до ул. Красногоровской, протяженность замененной ЛЭП –2,240 км, количество установленных светильников– 56 шт.
                  - получены положительные заключения негосударственной экспертизы проектной документации и положительные заключения достоверности определения сметной стоимости негосударственной экспертизы по объектам «Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове»:

            ТП - 12 (ул. Луначарского, ул. Григория Мирошниченко, ул. Калинина, пер. Урицкого, ул. Толстого, ул. Московская, пер. Достоевского, пер. Щорса, пер.Ломоносова, ул. Чехова, пер. Чапаева, ул. Ленина);               

           ТП – 36  (ул. Ульянова, пер. Музыкальный, пер. Академический, пер. Университетский, пер. Газетный, пер. Хрустальный);

           ТП - 19 (ул.Дзержинского от пл.Петровской до пер. Коллонтаевского, пер. Красноармейский от ул.Московской до конца, ул.Береговая от пер. Коллонтаевского до пер.Речного, спуск Молокова от начала до ж/д № 12, ул. Гоголя, ул.Октябрьская от пер.Речного до пер. Коллонтаевского, пр.Зои Космодемьянской от ул.Московской до ж/д 7, пер. Крупской, ул.Измайлова от ул.Московской до ул.Октябрьской, пер.Социалистический от ул.Гоголя до ул.Береговой, пер.Депутатский, пер.Морской, пер.Островского, пер. Комитетский, пер.Речной, ул.Карла Либкнехта, пер. Коллонтаевский от ул.Октябрьской до ул.Береговой);
ТП -100 (ул.Матросова от пер.Павлова до пер.Колхозного, ул.Солнечная от пер.Красного до пер.Колхозного, пер. Красный от ул. Красногоровской до ул.Весенней, пер.Волгоградский от ул.Солнечной до ул. Весенней, пер.Крутой от ул.Матросова до ул. Красногоровской, пер.Пугачева от ул.Ватутина до ул. Красногоровской); 
ТП-11 (ул.Украинская от ул.Васильева до ул.Калинина, пер.Достоевского от ж/д № 2 до ул.Андреевской, пер.Кваши от ул.Васильева до пер. Достоевского, ул.Куйбышева от ул.Васильева до пер.Достоевского, пер.Луговой, пер.Донской, пер.Кольцова, пер.Урицкого от ул.Киевской до ул.Андреевской, ул.Калинина от ул.Украинской до ж/д № 5, ул. Киевская);
ТП-128 (ул. Красногоровская от пер.Павлова до ул.Азовской, пер.Павлова от ул. Красногоровской до ул.Азовской, ул.Азовская от пер.Павлова до пер.Тихого, пер.Тихий).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Программой, соответствует объему ассигнований бюджета города.

Соотношение степени достижения целей Программы
с периодом времени, затраченным на их достижение

При определении эффективности реализуемых мероприятий Программы используются следующие показатели:

 экономия электроэнергии в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 94,3  тыс. кВт/час и составила 440,8 тыс. кВт/час; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

освещенность улиц и площадей в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 8,1 процента и составила 71 процент; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

количество объектов, по которым проведена  экспертиза проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов с предоставлением положительных заключений составило 6 шт., планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.

IV.Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы не предусматривается в связи с утверждением с 2014 года муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города» постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                    В.А. Пшеничный
Верно

Начальник общего отдела                                             В.В. Жук

	Приложение № 1

к отчету о реализации долгосрочной 

целевой программы «Реконструкция

и строительство системы наружного

освещения с применением энергосберегающих

технологий на территории города Азова
в 2011-2014 годах» за 2013 год




Отчет 
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы  «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова

 в 2011-2014 годах» за 2013 год
тыс. рублей

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы
(на весь период исполнения ДЦП)*
	Уточненный план ассигнований на 2013 год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования)
	Причины невыполнения   мероприятий
	Достигнутый эффект от реализации мероприятий

	
	
	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	
	
	

	 
	Всего по программе
	38 394,6  
	 
	 
	38 394,6  
	 
	15 997,6  
	 
	 
	15 997,6  
	 
	15 997,5  
	 
	 
	15 997,5  
	 
	
	
	 

	1
	Строительство и реконструкция систем наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах
	38 119,4  
	 
	 
	38 119,4  
	 
	15 722,4  
	 
	 
	15 722,4  
	 
	15 722,4  
	 
	 
	15 722,4  
	 
	-
	-
	Экономия электроэнергии 440,8 тыс. Квт/час, заменено 552 светильника мощностью 0,15 кВт, освещенность улиц и площадей 71%

	2
	Проведение государственной (негосударственной) экспертизы  проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов с предоставлением положительных заключений
	275,2  
	 
	 
	275,2  
	 
	275,2  
	 
	 
	275,2  
	 
	275,1  
	 
	 
	275,1  
	 
	0,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета
	Экономия по результатам торгов
	Проведение негосударственной экспертизы  проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов с предоставлением положительных заключений по 6 объектам


* На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 01.12.2010 № 2117 утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2011-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова».
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Информация

об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год 
	№ п/п
	Наименование 

показателей результативности
	Единица измерения
	Ожидае​мые значе​ния целе​вых показателей, предусмотренные Програм​мой в 2013 году
	Фактически дос​тигнутые значе​ния показателей

	
	
	
	
	2013

 год
	отклонение от планового значения (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Экономия электроэнергии
	тыс. кВт/ч
	440,8
	440,8
	-

	2.
	Освещенность улиц и площадей
	%
	71
	71
	-

	3.
	Количество объектов, по которым проведена  экспертиза проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов с предоставлением положительных заключений
	шт.
	6
	6
	-

	
	Оценка эффективности Программы


	Выполнение показателей Программы за 2013 год составило 100,0 процентов


	Приложение № 2
к постановлению

администрации города Азова

от 27.03.2014 № 571



Отчет

о реализации долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова  в 2011-2014годах» за период 2011 - 2013 годов
I. Основные результаты

Общий объем расходов  за 2011 – 2013 годы на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014годах» (далее - Программа) составил 38 394,6 тыс. рублей.            

Выполнено работ на сумму 38 386,8 тыс. рублей. Общий объем исполнения Программы составил 99,98 процента.
Распределение объема произведенных расходов по источникам финансирования приведено в таблице № 1.

                                                                                         Таблица № 1


Объем

    произведенных расходов по источникам финансирования

	№ п/п
	Источник финансирования
	Объем финансирования  (тыс. рублей)

	
	
	предусмотрено Программой
	согласно уточненной сводной бюджетной росписи
	фактическое исполнение
	процент исполнения

	1
	2
	3
	
	5
	6

	1.
	Всего по Программе, в том числе:
	38 394,6
	38 394,6
	38 386,8
	99,98

	2.
	Бюджет города
	38 394,6
	38 394,6
	38 386,8
	99,98


Основные результаты,

достигнутые за 2011 - 2013 годы в разрезе
мероприятий Программы

За весь период реализации Программы, запланированные работы по реконструкции и строительству системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова выполнены в полном объеме.
В результате реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета города:

- в 2011 году проведена реконструкция участков сетей наружного освещения зоны ТП-2, ТП-21, ТП-44, ТП-81, ТП-102, РП-2, РП-3, РП-5;
- в 2012 году проведена реконструкция 2-х участков сетей наружного освещения зоны ТП-4, 6-ти участков сетей наружного освещения зоны ТП-7,  3-х участков сетей наружного освещения зоны ТП-10, участка сетей наружного освещения зоны ТП-130,  участка сетей наружного освещения зоны ТП-114,  3-х участков сетей наружного освещения зоны ТП-54;  

- в 2013 году проведена реконструкция участка сетей наружного освещения зоны ТП-4, участка сетей наружного освещения зоны ТП-12, 2-х участков сетей наружного освещения зоны ТП-19, участка сетей наружного освещения зоны ТП-36,  участка сетей наружного освещения зоны ТП-59,  участка сетей наружного освещения зоны ТП-100;  

- установлено 1475 светильников мощностью 0,15 кВт взамен устаревших  более энергоемких светильников, в том числе: в 2011 году - 489 шт.,  в 2012 году – 434 шт., в 2013 году – 552 шт.;

- произведена замена воздушных линий сетей энергоснабжения  протяженностью – 53,917 км, в том числе: в 2011 году – 16,685 км, в 2012 году -16,221 км, в 2013 году -21,011 км. При этом технически устаревший провод марки АС -16,25,35 заменен на современный  самонесущий изолированный провод СИП.

- на трансформаторных подстанциях (ТП), к которым подключены замененные сети, взамен  ранее существующих установлены шкафы управления  с функциями программного управления работой светильников и автоматической диагностики оборудования уличного освещения.
- проведена негосударственная экспертиза проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов с предоставлением положительных заключений по шести объектам.

II. Меры по реализации Программы


На протяжении всего срока реализации Программы, в течение каждого отдельно взятого финансового года в Программу вносились следующие изменения:


- постановлением администрации города Азова от 08.07.2011 № 1190 в связи с корректировкой программных мероприятий; 

- постановлением администрации города Азова от 22.11.2011 № 2117 в связи с уменьшением финансовых средств за счет полученной экономии по результатам проведенных торгов;


- постановлением администрации города Азова от 30.12.2011 № 2442 в связи с корректировкой программных мероприятий на 2012 год;

- постановлением администрации города Азова от 16.04.2012 № 658 перераспределены финансовые средства в связи с уточнением технических требований по реконструкции системы наружного освещения;


- постановлением администрации города Азова от 14.08.2012 № 1687 в связи с уменьшением финансовых средств за счет полученной экономии по результатам проведенных торгов;


- постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1982 перераспределены финансовые средства в связи с уточнением технических требований по реконструкции системы наружного освещения;


- постановлением администрации города Азова от 23.11.2012 № 2402 в связи с выделение дополнительных финансовых средств на реконструкцию системы наружного освещения;

- постановлением администрации города Азова от 12.04.2013 № 793 в связи с перераспределением средств бюджета города на проведение государственной (негосударственной) экспертизы  проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов с предоставлением положительных заключений  и уменьшением объема ассигнований в связи с уточнением количества объектов по реконструкции  сетей наружного освещения в г. Азове;

- постановлением администрации города Азова от 30.08.2013 № 1772   в связи с уточнением перечня объектов по реконструкции сетей наружного освещения и уменьшением объема ассигнований;

- постановлением администрации города Азова от 13.11.2013 № 2312 в связи с перераспределением средств бюджета города за счет полученной экономии по результатам размещения заказа. 


Принятие указанных мер позволило исполнить в полном объеме мероприятия, предусмотренные Программой.

III. Оценка эффективности реализации Программы

          Отчет о реализации Программы за 2011-2013 годы приведен в приложении № 1 к отчету.

         Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие города Азова производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

Оценка достижения запланированных результатов

Основной целью Программы является увеличение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности в целях улучшения условий проживания жителей города Азова.
Социальными последствиями реализации Программы являются:

- приведение в соответствие с нормативными актами уровня освещенности улиц, дорог, парков, площадей и скверов города;

- обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания жителей и движения автотранспорта;

- улучшение эстетического облика улиц, площадей, скверов;

          - снижение криминогенной обстановки в вечернее и ночное время на территории города;

         - обеспечение безопасности дорожного движения.

          Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2011-2013 годы приведена в приложении № 2 к отчету.

          В 2011 - 2013 годах на реализацию мероприятий Программы были привлечены средства бюджета города в сумме 38 394,6 тыс. рублей, из них освоено 38 386,8 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

         строительство и реконструкция систем наружного освещения с применением энергосберегающих технологий – 38 119,4 тыс. рублей, освоено – 38 111,7 тыс. рублей;
проведение государственной (негосударственной) экспертизы  проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов с предоставлением положительных заключений - 275,2 тыс. рублей, освоено – 275,1 тыс. рублей.
Результативность реализации

мероприятий Программы, направленных

на энергосбережение  и энергоэффективность

В результате выполнения работ по реконструкции системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий:

 проведена реконструкция сетей наружного освещения на следующих улицах города:
- в 2011 году:
ТП-2 (ул. Привокзальная, ул. Измайлова  ул. Пирогова).
         ТП-21 (ул. Комсомольская, ул. Измайлова, ул.Кондаурова, пер. Красноармейский).
         ТП-44 (ул. Мира, ул. Измайлова, ул. Ленина, ул. Ленинградская, пер. Красноармейский).
               РП-5 (ул. Мира, пер. Коллонтаевский, ул. Комсомольская, ул. Пушкина, ул. Крымская, пер. О. Кошевого). 

          ТП-81 (ул. Измайлова, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. Толстого, пер. Социалистический). 

ТП-102 (ул. Азовская, ул. Зеленая).
          РП-2 (ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. Толстого, пер. Тимирязева, пер Мичурина, пер. Павлова).
          РП-3 (ул. Григория Мирошниченко, ул. Луначарского, ул. Севастопольская, пер. Черноморский, пер.Некрасова).

- в 2012 году:

ТП-130 (ул. Пушкина от пер. Маяковского до пер. Павлова, пер. Тимирязева от ул. Железнодорожной до ул. Ленина, пер. Мичурина от ул. Железнодорожной до ул. Ленина, пер. Павлова от ул. Комсомольской до ул. Ленина, ул. Комсомольская от пер. Маяковского до пер. Павлова,  ул. Мира от пер. Маяковского до пер. Павлова), протяженность замененной ЛЭП – 3,710 км, количество установленных светильников – 97 шт.

ТП-114 (пер. Маяковского от ул. Кондаурова до ул. Московской,                ул. Мира от пер. Маяковского до пер. Димитрова, ул. Пушкина от                 пер. Маяковского до пер. Осипенко, ул. Ленина от  пер. Маяковского до пер. Димитрова, пер. Толстого от пер. Маяковского до пер. Димитрова, ул. Ленинградская от  пер. Маяковского до пер. Димитрова), протяженность замененной ЛЭП – 2,950 км, количество установленных светильников – 74 шт.  

ТП-10 (ул. Васильева от ул. Инзенской до ул. Кирова, ул. Макаровского от ул. Васильева до пер. Черноморский, ул. Луначарского от ул. Васильева до пер. Чкалова,  ул. Г. Мирошниченко от ул. Васильева до пер. Чкалова), протяженность замененной ЛЭП – 2,100 км, количество установленных светильников – 57 шт.

 ТП-7 (ул. Кирова от ул. Васильева до пер. Куникова, ул. Украинская от ул. Васильева до пер. Куникова, ул. Куйбышева от ул. Васильева до пер. Куникова, ул. Андреевская от пер.Тургенева до пер. Достоевского), протяженность замененной ЛЭП – 4,200 км, количество установленных светильников – 111 шт.

ТП-4 (ул. Кирова от пер. Куникова до конца улицы, ул. Заречная), протяженность замененной ЛЭП – 1,406 км, количество установленных светильников – 42 шт.

ТП-54 (ул. Калинина от начала до ул. Кирова, пер. Фрунзе,                         ул. Суворова то ул. Кирова до жилого дома №35, ул. Андреевская от ул. Калинина до пер. Достоевского,  пер. Ломоносова от ул. Калинина до ул. Киевской, пер. Достоевского от ул. Кирова до ул. Андреевской, пер. Урицкого от ул. Кирова до ул. Андреевской), протяженность замененной ЛЭП – 1,855 км, количество установленных светильников – 53 шт.

- в 2013 году:

ТП-4 (пер. Панфилова от ул. Ростовской до ул. Песчаной,  пер. Котовского от ул. Кирова до ул. Ростовской, ул. Ростовская от начала до конца,  ул. М. Горького от пер. Куникова до конца,   пер. Куникова от ул. Кирова до ул. Щербакова,  ул. Щербакова от пер. Куникова до пер. Панфилова, ул. Песчаная от пер. Куникова до конца, пер. Новый), протяженность замененной ЛЭП – 5,014 км, количество установленных светильников – 148 шт.

  ТП-12 (ул. Григория Мирошниченко от ул. Васильева до ул. Калинина, ул. Калинина от ул. Кирова до ул. Чехова, пер. Урицкого от ул. Севастопольской до ул. Кирова, ул. Толстого от ул. Лермонтова до бул. Петровского, ул. Московская от пер. Щорса до пер. Шмидта, пер. Достоевского от ул. Кирова до ул. Севастопольской, пер. Ломоносова от ул. Севастопольской до ул. Кирова, пер. Чапаева, ул. Чехова от ул. Московской до ул. Толстого, ул. Луначарского от ул. Калинина до ул. Васильева, пер. Щорса, ул. Ленина от пер. Щорса до ул. Чехова), протяженность замененной ЛЭП – 5,324 км, количество установленных светильников – 137 шт.
  ТП-19 (пер. Коллонтаевский от ул. Октябрьской до ул. Береговой, пер. Крупской, тупик ул. Октябрьской, пер. Депутатский, пр. Зои Космодемьянской от ул. Октябрьской до ж/д №7, пер. Островского, пер. Красноармейский от ул. Дзержинского до конца, пер. Морской, пер. Комитетский, пер. Социалистический от ул. Дзержинского до ул. Береговой, пер. Речной, спуск Молокова от начала до ж/д №12, ул. Измайлова от ул. Дзержинского до ул. Октябрьской), протяженность замененной ЛЭП – 3,050 км, количество установленных светильников – 76 шт.
   ТП-19 (ул. Береговая от пер. Коллонтаевского до пер. Речного, ул. Октябрьская от пер. Речного до пер. Коллонтаевского, пр. Зои Космодемьянской от ул. Дзержинского до ул. Октябрьской), протяженность замененной ЛЭП – 2,750 км, количество установленных светильников – 64 шт.
   ТП-36 (ул. Ульянова, пер. Музыкальный, пер. Университетский, пер. Академический, пер. Газетный, пер. Хрустальный), протяженность замененной ЛЭП –1,855 км, количество установленных светильников– 48 шт.

   ТП-59 (пер. Черноморский от ул. Севастопольской до ул. Инзенской), протяженность замененной ЛЭП –0,778 км, количество установленных светильников– 23 шт.

   ТП-100 (ул. Матросова от пер. Павлова до пер. Колхозного, ул. Солнечная от пер. Красного до пер. Колхозного, пер. Красный от ул. Красногоровской до ул. Весенней, пер. Волгоградский от ул. Солнечной до ул. Весенней, пер. Крутой от ул. Матросова до ул. Красногоровской, пер. Пугачева от ул. Ватутина до ул. Красногоровской, протяженность замененной ЛЭП –2,240 км, количество установленных светильников– 56 шт.
           получены положительные заключения негосударственной экспертизы проектной документации и положительные заключения достоверности определения сметной стоимости негосударственной экспертизы по объектам «Реконструкция сетей наружного освещения в г. Азове» ТП-11, ТП-12,ТП-19, ТП-36, ТП128, ТП-100.
Соотношение степени достижения целей Программы

с периодом времени, затраченным на их достижение

При определении эффективности реализуемых мероприятий Программы используются следующие показатели:
 экономия электроэнергии в 2013 году выросла по сравнению с 2011 годом на 50,4 тыс. кВт/час. За весь период реализации Программы экономия электроэнергии составила 1177,7 тыс. кВт/час, в том числе: в 2011 году - 390,4 тыс. кВт/час, в 2012 году - 346,5 тыс. кВт/час, в 2013 году - 440,8 тыс. кВт/час; планируемое значение показателя за 2011-2013 годы достигнуто;
освещенность улиц и площадей в 2013 году выросла по сравнению с 2011 годом на 36 процентов и составила 71 процент; планируемое значение показателя за 2011-2013 годы достигнуто;
количество объектов, по которым проведена  экспертиза проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов с предоставлением положительных заключений составило 6 шт., планируемое значение показателя достигнуто.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                       В.А. Пшеничный
Верно

Начальник общего отдела                                                В.В. Жук

	Приложение № 1

к отчету о реализации долгосрочной

целевой программы «Реконструкция

и строительство системы наружного

освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова
в 2011-2014 годах» за период 2011-2013 годов




Отчет
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы  «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова

 в 2011-2014 годах» за период 2011-2013 годов
тыс. рублей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы
(на весь период исполнения ДЦП)*
	Уточненный план ассигнований на 2011-2013 годы
	Исполнено (кассовые расходы) за 2011-2013 годы
	Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования)
	Причины невыполнения   мероприятий
	Достигнутый эффект от реализации мероприятий

	
	
	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	
	
	

	 
	Всего по программе
	38 394,6
	 
	 
	38 394,6  
	 
	38 394,6
	 
	 
	38 394,6
	 
	38 386,8  
	 
	 
	38 386,8  
	 
	
	
	 

	1
	Строительство и реконструкция систем наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах
	38 119,4
	 
	 
	38 119,4

  
	 
	38 119,4

  
	 
	 
	38 119,4

  
	 
	38 111,7  
	 
	 
	38 111,7
	 
	7,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета
	Экономия по результатам торгов
	Экономия электроэнергии 1177,7 тыс. Квт/час, заменено 1475 светильников мощностью 0,15 кВт, освещенность улиц и площадей 71%

	2
	Проведение государственной (негосударственной) экспертизы  проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов с предоставлением положительных заключений
	275,2  
	 
	 
	275,2  
	 
	275,2  
	 
	 
	275,2  
	 
	275,1  
	 
	 
	275,1  
	 
	0,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета
	Экономия по результатам торгов
	Проведение негосударственной экспертизы  проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов с предоставлением положительных заключений по 6 объектам


* На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 01.12.2010 № 2117 утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2011-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова».

	  Приложение № 2

к отчету о реализации долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий на территории города Азова в 2011-2014 годах» за период 2011-2013 годов




Информация

об оценке эффективности реализации Программы за период 2011 - 2013 годов
	№/п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица

измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2011 год
	отклонение от планового значения (процентов)
	2012 год
	отклонение от планового значения (процентов)
	2013 год
	отклонение от планового значения (процентов)

	1.
	Экономия электроэнергии
	тыс. кВт/час
	390,4
	346,5
	440,8
	390,4
	-


	346,5
	-


	440,8

	-



	2.
	Освещенность улиц и площадей
	процентов
	62,9
	62,9
	71
	62,9
	-
	62,9
	-
	71,0
	-

	Оценка эффективности программы
	Выполнение показателей Программы за 2011-2013 годы составило 100,0 процентов
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