АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2015                                       № 542

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2122, по результатам за 2014 год согласно приложению.


2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

Глава администрации

города Азова                                                                        И.А. Щипелев

Верно

Начальник общего отдела                                                  П.В. Бойко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 11.03.2015 № 542
Отчет 
о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» по результатам за 2014 год 

Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2014 год
Доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров сохранена на уровне запланированного в отчетном году показателя – 49,4%.
Перевезено 67486 пассажиров на линии хутор Задонье при плане 72000 пассажиров.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи подпрограммы и достигнуть цели по созданию условий для  устойчивого функционирования транспортной системы города Азова,  повышению уровня безопасности движения на внутригородских автомобильных дорогах и улично-дорожной сети в городе Азове.
Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»
Протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров сохранена на уровне запланированного в отчетном году показателя – 156,595 км.

Капитально отремонтировано 0,33 км автомобильной дороги и тротуара по пер. Павлова на участке от ПК 7+78 (ул. Первомайская) до ПК 10+17,23 (ул. Красногоровская). 

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы позволила решить поставленную в отчетном году задачу по обеспечению функционирования и развития сети внутригородских автомобильных дорог и формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»
Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 2014 году превысило запланированный результат на 1 погибшего человека, но показатель сохранен на уровне 2013 года – 14 человек.

В результате увеличения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в отчетном году увеличился и показатель тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 0,95% по сравнению с запланированным значением. Основными причинами увеличения данных показателей является неисполнение участниками дорожного движения правил дорожного движения. 
В 2014 году установлен светофорный объект по адресу: пересечение ул. Московской - пер. Павлова, что, несомненно, привело к повышению уровня безопасности дорожного движения.

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы позволила решить поставленную в отчетном году задачу по созданию современной системы безопасности дорожного движения на внутригородских автомобильных дорогах и улично-дорожной сети в городе Азове.
Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия по:

- организации работы пассажирского водного транспорта на линии  х. Задонье; 

- проведение мониторинга количества перевезенных пассажиров.

Экономически обоснованный тариф на услугу по перевозке одного пассажира в период навигации на линии г. Азов – ул. Хутор Задонье утвержденный постановлением администрации города Азова от 03.12.2012 № 2459, с 01.01.2013 составляет 41,7 руб.

Цена на услугу по перевозке одного пассажира в период навигации на линии г. Азов – ул. Хутор Задонье утвержденная постановлением администрации города Азова от 03.12.2012 № 2459, с 01.01.2013 составляет 15 руб.

При оплате проезда одного пассажира по цене 41,7 руб. данный вид транспортных услуг для большинства жителей улицы Хутор Задонье станет недоступным, поэтому в соответствии с данной подпрограммой администрация города Азова предоставляет субсидии, предприятиям, осуществляющим перевозки водным транспортом, на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье.
Услуги по перевозке пассажиров в период навигации предоставляются с 7-00 до 19-30 в количестве 18 рейсов в день. Количество выполняемых рейсов находится в зависимости от погодных условий и технического состояния судна. В 2014 году в связи с тяжелыми погодными условиями перевозки на линии х. Задонье осуществлялись с середины марта до начала декабря.

В результате реализации подпрограммы в 2014 году за 8,5 месяцев выполнено 4 590 рейсов. Количество перевезенных пассажиров за этот период составило 67486 пассажиров.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год приведены в таблицах № 1, № 2.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусматривалось 78 899,1 тыс. рублей, освоено 76 002,7 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 33 238,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 42 764,0 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 96,3 процента. Неосвоенные средства в размере 2 896,4 тыс. рублей (3,7 процента), в том числе по подпрограммам:

Подпрограмм «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»
План на 2014 год – 75 674,2 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2015 – 73 012,0 тыс. руб. (96,5%).Неисполнение составило 2 662,2 тыс. руб. (3,5%), в том числе: 1 819,1 тыс. руб. – кредиторская задолженность на 01.01.2015 за счет средств областного бюджета на содержание внутригородских автомобильных дорог и тротуаров; 838,3 тыс. руб. – неисполнение подрядчиком обязательств по строительству дороги к детскому саду по пер. Петровский, 2д, в мкр. Солнечный; 4,8 тыс. руб. – экономия по торгам.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»
План на 2014 год – 938,6 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2015 – 938,5 тыс. руб. (99,99%).  0,1 тыс. руб. – экономия по торгам.

Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»
План на 2014 год – 2 286,3 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2015 – 2052,2 тыс. руб. (89,8%). Мероприятие подпрограммы выполнено. Отклонение в сумме 234,1 тыс. руб. сложилось в связи с тем, что согласно условиям контракта, заключенного между администрацией города Азова и перевозчиком ООО «Бора», в случаях объявления штормового предупреждения и при других неблагоприятных погодных условиях (туман, лед и т.д.) перевозки пассажиров ПС не осуществляются в связи с техническими характеристиками пассажирского судна.
В соответствии с распоряжением администрации города Азова от  02.12.2014 №320, в связи с неблагоприятными погодными условиями, снегопадом и в целях исключения нарушения условий жизнедеятельности граждан, проживающих на ул. Хутор Задонье с 8:00 часов 2 декабря 2014 года для органов управления и сил городского звена областной подсистемы РСЧС был введен режим чрезвычайной ситуации в границах улицы х. Задонье, в связи с чем перевозка пассажиров с 02.12.2014 по 31.12.2014 года перевозчиком Филиал ООО «Бора» не осуществлялась, соответственно возмещение  части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье не осуществлялось.
Сведения об использовании средств областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год представлены в таблице № 4.
Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2014 году внесены следующие изменения в муниципальную программу:

- постановлением администрации города Азова от 30.01.2014 № 187 в связи с приведением бюджетных ассигнований муниципальной программы в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 12.12.2013 № 290 «О бюджете города Азова на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- постановлением администрации города Азова от 20.05.2014 № 972 в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета на продолжение строительства дороги к детскому саду по пер. Петровский, 2д, в мкр. Солнечный;

- постановлением администрации города Азова от 11.08.2014 № 1564 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города Азова на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по пер. Павлова на участке от ПК 7+78 (ул. Первомайская) до ПК 10+17,23 (ул. Красногоровская);

- постановлением администрации города Азова от 04.12.2014 № 2582 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города Азова на предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье;

- постановлением администрации города Азова от 31.12.2014 № 2839 в связи с сокращением расходов за счет полученной экономии по торгам.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Для достижения цели муниципальной программы по созданию условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Азова,  повышению уровня безопасности движения необходимо дальнейшая реализация муниципальной программы и решение поставленных задач  по обеспечению функционирования и развития сети внутригородских автомобильных дорог; формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города; сохранению количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на уровне 2012 года,  снижению тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

Оценка эффективности муниципальной программы

Критерий «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

Данный критерий рассчитывается по формуле:
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, где:

E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Плановое

значение 

целевого показателя (Ni)
	Фактическое значение целевого показателя (Fi)
	Эффективность реализации муниципальной программы, (Еi= Fi / Ni), процентов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	единиц
	49,4
	49,4
	100,00

	2
	протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	единиц
	156,595
	156,595
	100,00

	3
	количество километров капитально отремонтированных внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	единиц
	0,329
	0,33
	100,30

	4
	количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий*
	единиц
	13
	14
	92,86

	5
	тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий*
	единиц
	6,22
	7,17
	86,75

	6
	количество установленных светофорных объектов
	единиц
	1
	1
	100,0

	7
	Количество перевезенных пассажиров на линии хутор Задонье
	человек
	72000
	67486
	93,73

	8
	Стоимость проезда одного пассажира
	Руб.
	15,0
	15,00
	100,0

	 
	итого
	 
	
	
	773,64


* в связи с тем, что по данным показателям (индикаторам) фактическое значение показателя лучше, если меньше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула

        Ni

Еi = ----
        Fi

Эффективность реализации муниципальной программы
                7,74

       Е = --------- х100%=96,75 %
                  8
Так как значение показателя эффективность реализации муниципальной программы Е более 95%, то такая эффективность оценивается как высокая.
Критерий «Уровень исполнения финансирования муниципальной программы»

Данный критерий рассчитывается по формуле:
                                                           Фф

                                            Уэф = ----------, 

                                                            Фп


где:

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий  муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.
 76 002,7
Уэф = --------------  = 96,3 %
    78 899,1


Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая, так как значение показателя уровень исполнения финансирования муниципальной программы больше 95%.

Сведения об оценке бюджетной эффективности предоставлены согласно таблицам №№ 5 – 7.

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в 2014 году не осуществлялось.


В связи с отсутствием предпринимательской деятельности у подведомственного учреждения МБУ г. Азова «Чистый город», информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предоставляется.  
Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя   (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2013 год
	2014 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа   города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»

	1.
	Доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

	процент
	49,4
	49,4
	49,4


	

	2.
	Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье

	человек
	72000
	72000
	67486
	климатические явления (туман, сильный ветер, ледостав и т.д.).

	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	1.1.
	Протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	156,595
	156,595
	156,595
	

	1.2.
	Количество километров, капитально отремонтированных внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	1,7
	0,329
	0,33 
	Увеличение показателя на 0,001 км в связи с фактически выполненными объемами капитального ремонта автомобильной дороги и тротуара по пер. Павлова на участке от ПК 7+78 (ул. Первомайская) до ПК 10+17,23 (ул. Красногоровская)

	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»

	2.1.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	14
	13
	14
	неисполнение участниками дорожного движения правил дорожного движения

	2.2.
	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий
	число погибших на 100 пострадавших

	6,67
	6,22
	7,17


	В связи с увеличением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

	2.3.
	Количество установленных светофорных объектов
	шт.
	1
	1
	1
	

	Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

	3.1.
	Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье
	человек
	72000
	72000
	67486
	климатические явления (туман, сильный ветер, ледостав и т.д.).

	3.2.
	Стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	15
	15
	15
	


Таблица № 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Город Азов»

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	
	2013 год
	2014 год
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	1.1.
	Протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	156,595
	156,595
	156,595
	

	1.2.
	Количество километров, капитально отремонтированных внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	1,7
	0,329
	0,33 
	Увеличение показателя на 0,001 км в связи с фактически выполненными объемами капитального ремонта автомобильной дороги и тротуара по пер. Павлова на участке от ПК 7+78 (ул. Первомайская) до ПК 10+17,23 (ул. Красногоровская)

	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»

	2.1.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	Управление ЖКХ г. Азова
	14
	13
	14
	неисполнение участниками дорожного движения правил дорожного движения

	2.2.
	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий
	число погибших на 100 пострадавших
	Управление ЖКХ г. Азова
	6,67
	6,22
	7,17


	В связи с увеличением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

	2.3.
	Количество установленных светофорных объектов
	шт.
	Управление ЖКХ г. Азова
	1
	1
	1
	

	Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

	3.1.
	Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье
	человек
	Администрации города Азова
	72000
	72000
	67486
	климатические явления (туман, сильный ветер, ледостав и т.д.).

	3.2.
	Стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	Администрации города Азова
	15
	15
	15
	


Таблица № 3

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель

(ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	1.1
	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров


	МБУ г. Азова "Чистый город» (Перковец Владимир Иванович)
	01.01.2014
	31.12.2014
	01.01.2014
	31.12.2014
	содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме


	в течение всего года содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров проводи-лось в полном объеме
	

	
	Контрольное   событие программы: содержать не менее 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

	
	Х
	31.01.2014
	Х
	31.12.2014
	Х
	Х
	

	1.2
	Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	МБУ г. Азова "Чистый город» (Горохов Сергей Сергеевич)
	01.01.2014
	31.12.2014
	01.01.2014
	31.12.2014
	Ввести в эксплуатацию 0,4 км автомобильных дорог
	Показатель не достигнут
	В связи с неисполнением подрядчиком обязательств по строительству дороги к детскому саду по пер. Петровский, 2д, в

мкр. Солнечный



	
	Контрольное   событие программы: ввести в эксплуатацию 393 м внутригородской автомобильной дороги и тротуара
	
	Х
	31.01.2014
	Х
	31.12.2014
	Х
	Х
	

	1.3
	Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	МБУ г. Азова "Чистый город» (Перковец Владимир Иванович)
	16.09.201
	31.12.2014
	16.09.201
	29.09.2014
	проведение капитального ремонта автомобильной дороги и тротуара на участке 0,329 км
	капитально отремонтировано 0,33 км автомобильной дороги и тротуара по пер. Павлова на участке от ПК 7+78 (ул. Первомайская) до ПК 10+17,23 (ул. Красного-ровская)


	

	
	Контрольное   событие программы: капитально отремонтировать 0,329 км автомобильных дорог
	
	Х
	29.09.2014
	Х
	29.09.2014
	Х
	Х
	

	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. Устройство светофорных объектов
	МБУ г. Азова "Чистый город» (Перковец Владимир Иванович)
	01.01.2014
	17.02.2014
	01.01.2014
	17.02.2014
	Установка светофорного объекта
	Установлен светофорный объект по адресу: пересечение ул. Московской - пер. Павлова
	

	
	Контрольное событие  программы: установлен светофорный объект
	
	Х
	17.02.2014
	Х
	17.02.2014
	Х
	Х
	

	Подпрограмма 3. «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

	3.1
	Основное мероприятие 3.1.

Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
	Администрация города Азова (Скрябина Елена Юрьевна)
	01.01.2014
	31.12.2014
	01.01.2014
	02.12.2014
	Обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии Хутор Задонье по согласованным графикам движения
	Предоставлено транспортных услуг жителям улицы хутор Задонье и организация транспортного обслуживания населения на линии хутор Задонье по доступным для населения тарифам в период навигации


	

	
	Контрольное событие  программы: перевезти не менее 72000 пассажиров на линии хутор Задонье
	
	Х
	01.01.2014
	Х
	02.12.2014
	Х
	Х
	


Таблица № 4

Сведения  

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова 

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» за 2014 год

	Статус
	Наименование       
муниципальной      
 программы, подпрограммы 
муниципальной      
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП


	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа      
	Развитие транспортной системы в городе Азове


	всего              
	78 899,1
	76 002,7

	
	
	областной бюджет    
	45 219,8
	42 764,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	33 679,3
	33 238,7

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 1 
	Развитие транспортной   инфраструктуры города Азова
	всего                 
	75 674,2
	73 012,0

	
	
	областной бюджет    
	45 219,8
	42 764,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	30 454,4
	30 248,0



	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1
	Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	всего                 
	45 936,0
	44 112,6

	
	
	областной бюджет    
	19 010,3
	17 187,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	26 925,7
	26 925,6

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1. 3
	Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	всего                 
	1 859,0
	1 020,7

	
	
	областной бюджет    
	1 401,7
	769,6

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	457,3
	251,1

	
	
	внебюджетные источники

	-
	-

	Основное мероприятие 1.4
	Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	всего                 
	3 071,4
	3 071,3

	
	
	областной бюджет    


	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	3 071,4
	3 071,3

	
	
	внебюджетные источники

	-
	-

	Мероприятие 
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год
	всего                 
	24 807,8
	24 807,4

	
	
	областной бюджет    
	24 807,8
	24 807,4

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники


	-
	-

	Подпрограмма 2
	Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова
	всего                 
	938,6
	938,5

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	938,6
	938,5

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.3
	Устройство светофорных объектов
	всего                 
	938,6
	938,5

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	938,6
	938,5

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 3
	Социальный маршрут «Хутор Задонье»
	всего                 
	2 286,3
	2 052,2

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	2 286,3
	2 052,2

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 3.1
	Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
	всего                 
	2 286,3
	2 052,2

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	2 286,3
	2 052,2

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-


Таблица № 5

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году
«Развитие транспортной системы в городе Азове»

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

	Ожидаемый непосредственный результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии
(тыс. рублей)


				всего

	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур



	1

2

3

4

5

Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме

в течение всего года содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров проводилось в полном объеме

4,3 

4,3 

Основное мероприятие 1.3

Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

(Строительство дороги к детскому саду по пер. Петровский, 2д, в мкр. Солнечный)

Ввести в эксплуатацию 0,4 км автомобильных дорог

Показатель не достигнут

838,3

-

Основное мероприятие 1.4.Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

проведение капитального ремонта автомобильной дороги и тротуара на участке 0,329 км

капитально отремонтировано 0,33 км автомобильной дороги и тротуара по пер. Павлова на участке от ПК 7+78 (ул. Первомайская) до ПК 10+17,23 (ул. Красногоровская)

0,1

0,1

Основное мероприятие 2.3Устройство светофорных объектов
Установка светофорного объекта
Установлен светофорный объект по адресу: пересечение ул. Московской - пер. Павлова

0,1

0,1

Основное мероприятие 3.1 Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
Обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии хутор Задонье по согласованным графикам движения при перевозке не менее 500 тысяч пассажиров в период 2014-2020 годов

Предоставлено транспортных услуг жителям улицы хутор Задонье и организация транспортного обслуживания населения на линии хутор Задонье по доступным для населения тарифам в период навигации.

234,1

-

ВСЕГО:

 

 

1076,9

4,5




Таблица 6

	
	Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2014 году
«Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы 
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Наименование    отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова)
	Установленный объем софинансирования расходов (%)
	Объем фактических расходов областного бюджета
	Объем фактических расходов бюджета города Азова

	
	
	областной бюджет
	Бюджет города Азова
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»

	Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

	75,4
	24,6
	17 187,1*
	68,2*
	6 201,0
	24,6

	Субсидия на строительство и реконструкцию внутригородских дорог и тротуаров

	Основное мероприятие 1.3

Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

(Строительство дороги к детскому саду по пер. Петровский, 2д, в мкр. Солнечный)


	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	75,4
	24,6
	769,6
	75,4
	251,1
	24,6

	
	ВСЕГО:
	 
	 
	17 956,7
	
	6 452,1
	 


* В связи с образовавшейся кредиторской задолженностью на 01.01.2015 в размере 1 819,1 тыс. руб.

Таблица 7

	Информация об исполнении муниципального задания, установленного МБУ г. Азова «Чистый город», 
в рамках реализации муниципальной программы города Азова в 2014году
 «Развитие транспортной системы в городе Азове»

	Наименование муниципальных услуг по типам учреждений
	Остаток средств на 01.01.2014

(тыс. рублей)
	Первоначально доведенное муниципальное задание
	Муниципальное задание с учетом корректировки
	Причины корректировок
	Фактическое исполнение 

(тыс. рублей)
	Остаток средств на 01.01.2015

(тыс. рублей)

	
	
	объем услуг 
(количество)
	финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)
	объем услуг 
(количество)
	финансо-вое обеспечение услуг
(тыс. рублей)
	
	объем услуг 
(количество)
	финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей


	

	Услуги по уборке дорог


	174,8
	156,595 км
	17 437,2
	156,595 км
	17 235,0
	уменьшение затрат на                     202,2 тыс. руб. за счет уменьшения фонда оплаты труда по услуге уборка дорог
	156,595 км
	17 235,0
	381,6

	ВСЕГО:
	
	
	17 437,2
	
	17 235,0
	
	
	17 235,0
	


Заместитель главы администрации 

по общим вопросам
                                                                          Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                                     П.В. Бойко
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