АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2016                                       № 273
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2122, по результатам за 2015 год согласно приложению.


2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.
Глава администрации

города Азова                                                                     В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                               П.В. Бойко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от ___________ № ______




Отчет 
о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» по результатам за 2015 год 

Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2015 год
Доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров сократилась по сравнению с запланированным на 2015 год показателем – на 0,2 % и составила 48,9%.

Перевезено 46230 пассажиров на линии хутор Задонье при плане 72000 пассажиров.
Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи подпрограммы и достигнуть цели по созданию условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Азова, повышению уровня безопасности движения на внутригородских автомобильных дорогах и улично-дорожной сети в городе Азове.
Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»
Протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров сохранена на уровне запланированного в отчетном году показателя – 156,595 км.
В результате реализации подпрограммы:
- приобретено и установлено недостающих автопавильонов на автобусных остановках в количестве 4 шт.
- выполнен ремонт автомобильных дорог по ул. Дружбы и ул. Мелиораторов;

- выполнен ремонт тротуаров по ул. Ленина (от пер. Ст. Разина к пер. Павлова) и по ул. Ленинградской на участке от пер. Социалистического до ул. Измайлова.
Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы позволила решить поставленную в отчетном году задачу по обеспечению функционирования и развития сети внутригородских автомобильных дорог и формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»
Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2015 году сократилось по сравнению с запланированным результатом на 5 погибших человек.

В связи с уменьшением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в отчетном году сократился и показатель тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 2,62% по сравнению с запланированным значением. 
В 2015 году площадь устроенных инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения составила 190,08 м2или на 72,92 м2 меньше, чем предусмотрено контрольным событием программы.
В связи с рекомендациями ГИБДД инженерно-технические системы обеспечения безопасности дорожного движения были обустроены дополнительными техническими средствами организации дорожного движения (дорожными знаками) с соблюдением ГОСТ 52605-2006 за счет уменьшения площади покрытия.

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы позволила решить поставленную в отчетном году задачу по созданию современной системы безопасности дорожного движения на внутригородских автомобильных дорогах и улично-дорожной сети в городе Азове.
Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия по:

- организации работы пассажирского водного транспорта на линии х. Задонье; 

- проведение мониторинга количества перевезенных пассажиров.

Экономически обоснованный тариф на услугу по перевозке одного пассажира в период навигации на линии г. Азов – ул. Хутор Задонье утвержденный постановлением администрации города Азова от 09.12.2013 № 2564, с 01.01.2014 составляет 45,41 руб.

Цена на услугу по перевозке одного пассажира в период навигации на линии г. Азов – ул. Хутор Задонье утвержденная постановлением администрации города Азова от 09.12.2013 № 2564, с 01.01.2014 составляет 15 руб.

При оплате проезда одного пассажира по цене 45,41 руб. данный вид транспортных услуг для большинства жителей улицы Хутор Задонье станет недоступным, поэтому в соответствии с данной подпрограммой администрация города Азова предоставляет субсидии предприятиям, осуществляющим перевозки водным транспортом, на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье.
Услуги по перевозке пассажиров в период навигации предоставляются с 7-00 до 19-30 в количестве 18 рейсов в день. Количество выполняемых рейсов находится в зависимости от погодных условий и технического состояния судна. В 2015 году в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также в связи с капитальным ремонтом судна ПС-354 перевозки на линии х. Задонье осуществлялись с 22.04.2015 по 31.12.2015. Также перевозки были приостановлены с 28.09.2015 по 21.10.2015 в связи с требованиями, выставленными транспортной прокуратурой перевозчику.

В результате реализации подпрограммы в 2015 году за 8,5 месяцев выполнено 4 520 рейсов. Количество перевезенных пассажиров за этот период составило46230 пассажиров.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год приведены в таблицах №1, № 2.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось 54 212,6 тыс. рублей, освоено 51 503,7 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 25 714,5тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 25 789,2тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 95,0%. Неосвоенные средства в размере 2 708,9 тыс. рублей (5,0%), в том числе по подпрограммам:

Подпрограмм «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»
План на 2015 год – 51 727,3 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2016 – 49 087,6 тыс. руб. (94,9%).Неисполнение составило 2 639,7 тыс. руб. (5,1%), в том числе: 

664,7 тыс. руб. – экономия по торгам;

1342,9 тыс. руб. – в связи с уклонением победителя электронного аукциона от заключения контракта на приобретение и установку автопавильонов на автобусных остановках в количестве 7 штук (по решению ФАС сведения в отношении уклониста внесены в реестр недобросовестных поставщиков).

632,1 тыс. руб. – отсутствует потребность в денежных средствах на выполнение работ в связи с завершением строительства дороги к детскому саду по пер. Петровский,2д, в мкр. Солнечный и последующим вводом в эксплуатацию данного объекта, а также в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую повторную экспертизу.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»
План на 2015 год – 450,0 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2016 – 450,0 тыс. руб. (100,0%).  

Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»
План на 2015 год – 2 035,3 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2016 – 1 966,1 тыс. руб. (96,6%). Отклонение в сумме 69,2 тыс. руб. сложилось в связи с тем, что согласно условиям контракта, заключенного между администрацией города Азова и перевозчиком Филиал № 1 ООО «Бора», в случаях объявления штормового предупреждения и при других неблагоприятных погодных условиях (туман, лед и т.д.) перевозки пассажиров ПС не осуществляются в связи с техническими характеристиками пассажирского судна.
В связи с тем, что перевозка пассажиров с января по апрель 2015 года не осуществлялась, соответственно возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье не производилось.

Сведения об использовании средств областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год представлены в таблице № 4.
Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2015 финансового года в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» в муниципальную программу вносились изменения семь раз:

1. Постановление администрации города Азова от 16.02.2015 № 361 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121» принято в целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Постановление администрации города Азова от 07.05.2015 № 988 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121»принято в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Постановление администрации города Азова от 25.05.2015 № 1106 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121» принято в связи с корректировкой перечня тротуаров, подлежащих ремонту в городе Азове в 2015 году.

4. Постановление администрации города Азова от 08.09.2015 № 1777 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121» принято в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог по ул. Дружбы и ул. Мелиораторов.

5. Постановление администрации города Азова от 08.10.2015 № 1969 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121» принято в связи с корректировкой целевых индикаторов и показателей подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова».

6. Постановление администрации города Азова от 30.10.2015 № 2112 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121» принято в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период.

7. Постановление администрации города Азова от 27.11.2015 № 2335 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121» принято в связи с корректировкой объемов финансирования муниципальной программы на 2016 год.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Для достижения цели муниципальной программы по созданию условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Азова, повышению уровня безопасности движения необходима дальнейшая реализация муниципальной программы и решение поставленных задач по обеспечению функционирования и развитию сети внутригородских автомобильных дорог; формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города; сохранению количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на уровне 2012 года,  снижению тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.
Оценка эффективности муниципальной программы

Критерий «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

Данный критерий рассчитывается по формуле:
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, где:
E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.
*В случае, если фактическое значение показателя лучше, если меньше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула:                

Ni

       ---------- 

Fi


	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Плановое

значение 

целевого показателя 
	Фактическое значение целевого показателя 
	Эффективность реализации муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров*
	единиц
	49,1
	48,9
	1,0

	2
	протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	единиц
	156,595
	156,595
	1,0

	3
	количество приобретенных и установленных недостающих автопавильонов на автобусных остановках
	единиц
	11
	4
	0,36

	4
	количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий*
	единиц
	12
	7
	1,71

	5
	тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий*
	единиц
	5,77
	3,15
	1,83

	6
	площадь устроенных инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения
	единиц
	263
	190,08
	0,72

	 
	итого
	 
	
	
	6,62


Эффективность реализации муниципальной программы

                6,62
       Е = --------- х100%=110,3 %

                  6
Так как значение показателя эффективность реализации муниципальной программы Е более 95%, то такая эффективность оценивается как высокая.
Критерий «Уровень исполнения финансирования муниципальной программы»

Данный критерий рассчитывается по формуле:
                                                           Фф

                                            Уэф = ----------, 

                                                            Фп


где:

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

51 503,7
Уэф = --------------  = 95,0 %

54 212,6


Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая, так как значение показателя уровень исполнения финансирования муниципальной программы равен 95,0 %.
Сведения об оценке бюджетной эффективности предоставлены согласно таблицам №№ 5 – 7.

Перераспределений бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в 2015 году не осуществлялось.
В связи с отсутствием предпринимательской деятельности у подведомственного учреждения МБУ г. Азова «Чистый город», информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предоставляется.  
Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя   (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа   города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»

	1.
	Доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров


	процент
	49,4
	49,1
	48,9


	сокращение значения показателя на 0,2 процента связано с проведением ремонта автомобильных дорог и тротуаров протяженностью 5,5 тыс.м

	2.
	Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье
	человек
	67486
	72000
	46230
	в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также в связи с капитальным ремонтом судна ПС-354 перевозки на линии х.Задонье осуществлялись с 22.04.2015 по 31.12.2015. Также перевозки были приостановлены с 28.09.2015 по 21.10.2015 в связи с требованиями, выставленными транспортной прокуратурой перевозчику



	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	1.1.
	Протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	156,595
	156,595
	156,595
	

	1.5.
	Количество приобретенных иустановленных недостающих автопавильонов на автобусных остановках
	шт.
	-
	11
	4
	в связи с уклонением победителя электронного аукциона от заключения контракта на приобретение и установку 7 автопавильонов на автобусных остановках

	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»

	2.1.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	14
	12
	7
	сокращение лиц, погибших в результате ДТП за отчетный период на 5 человек, связано с проведением мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, включая устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения

	2.2.
	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий
	число погибших на 100 пострадавших
	7,17
	5,77
	3,15


	В связи с уменьшением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

	2.5.
	Площадь устроенных инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения
	м2
	-
	263
	190,08
	В связи с обустройством дополнительными техническими средствами организации дорожного движения (дорожными знаками) с соблюдением ГОСТ 52605-2006, за счет уменьшения площади покрытия на 72,92 м2

	Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

	3.1.
	Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье
	человек
	67486
	72000
	46230
	в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также в связи с капитальным ремонтом судна ПС-354 перевозки на линии х.Задонье осуществлялись с 22.04.2015 по 31.12.2015. Также перевозки были приостановлены с 28.09.2015 по 21.10.2015 в связи с требованиями, выставленными транспортной прокуратурой перевозчику

	3.2.
	Стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	15
	15
	15
	


Таблица № 2
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Город Азов»
	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	1.1.
	Протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров


	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	156,595
	156,595
	156,595
	

	1.5.
	Количество приобретенных иустановленных недостающих автопавильонов на автобусных остановках
	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	-
	11
	4 
	в связи с уклонением победителя электронного аукциона от заключения контракта на приобретение и установку 7 автопавильонов на автобусных остановках

	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»

	2.1.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	Управление ЖКХ г. Азова
	14
	12
	7
	сокращение лиц, погибших в результате ДТП за отчетный период на 5 человек, связано с проведением мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, включая устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения

	2.2.
	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий
	число погибших на 100 пострадавших
	Управление ЖКХ г. Азова
	7,17
	5,77
	3,15
	В связи с уменьшением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

	2.5.
	Площадь устроенных инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения
	м2
	Управление ЖКХ г. Азова
	-
	263
	190,08
	В связи с обустройством дополнительными техническими средствами организации дорожного движения (дорожными знаками) с соблюдением ГОСТ 52605-2006, за счет уменьшения площади покрытия на 72,92 м2


	Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

	3.1.
	Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье
	человек
	Администрация города Азова
	67486
	72000
	46230
	в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также в связи с капитальным ремонтом судна ПС-354 перевозки на линии х.Задонье осуществлялись с 22.04.2015 по 31.12.2015. Также перевозки были приостановлены с 28.09.2015 по 21.10.2015 в связи с требованиями, выставленными транспортной прокуратурой перевозчику

	3.2.
	Стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	Администрация города Азова
	15
	15
	15
	


Таблица № 3

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель

(ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров


	МБУ г. Азова "Чистый город» (Рубашкин В.М.)
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме


	в течение всего года содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров проводилось в полном объеме


	

	
	Контрольное   событие программы: содержать не менее 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	
	Х
	31.12.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	Управление ЖКХ г. Азова (Кузнецов В.В.)
	01.01.2015
	31.12.2015
	-
	-
	Ввести в эксплуатацию 0,4 км автомобильных дорог
	Показатель не достигнут
	

	
	Контрольное   событие программы: ввести в эксплуатацию 393 м внутригородской автомобильной дороги и тротуара

	
	Х
	31.12.2015
	Х
	-
	Х
	Х
	

	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»



	2.1
	Основное мероприятие 2.3. Устройство инженерных систем обеспечения безопасности дорожного движения
	МБУ г. Азова "Чистый город» (Рубашкин В.М.)
	14.10.2015
	31.12.2015
	14.10.2015
	02.11.2015
	устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения на площади не менее 263м2
	устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения на площади 190,08м2
	

	
	Контрольное событие программы: устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения на площади не менее 263 м2
	
	Х
	31.12.2015
	Х
	02.11.2015
	Х
	Х
	

	Подпрограмма 3. «Социальный маршрут «Хутор Задонье»



	3.1
	Основное мероприятие 3.1.

Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
	Администрация города Азова (Скрябин С.В.)
	01.01.2015
	31.12.2015
	22.04.2015
	31.12.2015
	Обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии Хутор Задонье по согласованным графикам движения
	Предоставлено транспортных услуг жителям улицы хутор Задонье и организация транспортного обслуживания населения на линии хутор Задонье по доступным для населения тарифам в период навигации


	

	
	Контрольное событие  программы: перевезти не менее 72000 пассажиров на линии хутор Задонье
	
	Х
	01.01.2015
	Х
	31.12.2015
	Х
	Х
	


Таблица № 4

Сведения  

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова 

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» за 2015 год

	Статус
	Наименование       
муниципальной      
 программы, подпрограммы 
муниципальной      
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП


	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа      
	Развитие транспортной системы в городе Азове


	всего              
	54 212,6
	51 503,7

	
	
	областной бюджет    
	26 935,6
	25 714,5

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	27 277,0
	25 789,2

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 1 
	Развитие транспортной   инфраструктуры города Азова
	всего                 
	51 727,3
	49 087,6

	
	
	областной бюджет    
	26 935,6
	25 714,5

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	24 791,7
	23 373,1

	
	
	внебюджетные источники

	-
	-

	Основное мероприятие 1.1
	Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	всего                 
	51 095,2
	49 087,6

	
	
	областной бюджет    
	26 303,5
	25 714,5

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	24 791,7
	23 373,1

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1. 3
	Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	всего                 
	632,1
	-

	
	
	областной бюджет    
	632,1
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 2
	Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова
	всего                 
	450,0
	450,0

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	450,0
	450,0

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.3
	Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения
	всего                 
	450,0
	450,0

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	450,0
	450,0

	
	
	внебюджетные источники

	-
	-

	Подпрограмма 3
	Социальный маршрут «Хутор Задонье»
	всего                 
	2 035,3
	1 966,1

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	2 035,3
	1 966,1

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 3.1
	Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
	всего                 
	2 035,3
	1 966,1

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	2 035,3
	1 966,1

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-


Таблица № 5
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году
«Развитие транспортной системы в городе Азове»
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

	Ожидаемый непосредственный результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии
(тыс. рублей)


				всего

	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур



	1

2

3

4

5

Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме

в течение всего года содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров проводилось в полном объеме

2 007,6 

664,7

Основное мероприятие 1.3

Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

(Строительство дороги к детскому саду по пер. Петровский, 2д, в мкр. Солнечный)

Ввести в эксплуатацию 0,4 км автомобильных дорог

-

632,1

-

Основное мероприятие 3.1 Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
Обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии хутор Задонье по согласованным графикам движения при перевозке не менее 500 тысяч пассажиров в период 2014-2020 годов

Предоставлено транспортных услуг жителям улицы хутор Задонье и организация транспортного обслуживания населения на линии хутор Задонье по доступным для населения тарифам в период навигации.

69,2

-

ВСЕГО:

 

 

2 708,9

664,7




Таблица 6

	
	Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2015году

«Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы 
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Наименование    отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова)
	Установленный объем софинансирования расходов (%)
	Объем фактических расходов областного бюджета
	Объем фактических расходов бюджета города Азова

	
	
	областной бюджет
	Бюджет города Азова
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»

	Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	75,4

100,0
	24,6

0,0
	9 502,1

16 212,4
	75,4

100,0
	3 100,2

0,0
	24,6

0,0

	
	ВСЕГО:
	 
	 
	25 714,5
	
	3 100,2
	 


Таблица 7
	Информация об исполнении муниципального задания, установленного МБУ г. Азова «Чистый город», 
в рамках реализации муниципальной программы города Азова в 2015году
 «Развитие транспортной системы в городе Азове»

	Наименова-ние муниципальных услуг по типам учреждений
	Остаток средств на 01.01.2014

(тыс. рублей)
	Первоначально доведенное муниципальное задание
	Муниципальное задание с учетом корректировки
	Причины корректировок
	Фактическое исполнение 

(тыс. рублей)
	Остаток средств на 01.01.2015

(тыс. рублей)

	
	
	объем услуг 
(количество)
	финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)
	объем услуг 
(количество)
	финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)
	
	объем услуг 
(количество)
	финансовое обеспечение услуг
(тыс. рублей)


	

	Услуги по уборке дорог


	381,6
	156,595 км
	17 565,7
	156,595 км
	17 565,7
	-
	156,595 км
	17 565,7
	0,0

	ВСЕГО:
	
	
	17 565,7
	
	17 565,7
	
	
	17 565,7
	


Заместитель главы администрации 

по общим вопросам
                                                                          Е.Е. Мамичев
Верно

Начальник общего отдела                                                                                                                     П.В. Бойко
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