АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2017                                       № 318
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2122, по результатам за 2016 год согласно приложению.


2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.
И.о. главы администрации
города Азова                                                                        А.Н. Рябоконь
Верно

Начальник общего отдела                                                  П.В. Бойко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 17.02.2017 № 318



Отчет 
о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» по результатам за 2016 год 

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2016 год
В 2016 году в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»:

- обеспечено 100-процентное содержание 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров;
- капитально отремонтировано 1,5515 км автомобильной дороги и тротуара по ул. Севастопольской (от ул. Мира до пер. Некрасова) в городе Азове Ростовской области;

- построено 0,638 км объездной автодороги в Северо-Западной промзоне г. Азова;
- для обеспечения безопасности дорожного движения обустроено 29 пешеходных переходов.
Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи подпрограммы и достигнуть цели по созданию условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Азова, повышению уровня безопасности движения на внутригородских автомобильных дорогах и улично-дорожной сети в городе Азове.
2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»;
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»;

Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье».
В рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова» в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – обеспечено 100-процентное содержание 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров.
Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров - капитально отремонтировано 1,5515 км автомобильной дороги и тротуара по ул. Севастопольской (от ул. Мира до пер. Некрасова) в городе Азове Ростовской области.
Реализованы не в полной мере следующие основные мероприятия подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»:

Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров - построено 0,638 км объездной автодороги в Северо-Западной промзоне г. Азова. Основное мероприятие считается выполненным не в полном объеме, так как на 01.01.2017 объездная автодорога в Северо-Западной промзоне не введена в эксплуатацию.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова» в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.4. Обустройство пешеходных переходов дополнительными средствами для обеспечения безопасности дорожного движения - во исполнение поручения Президента РФ от 20.02.2015 №ПР-287 по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в 2016 году в городе Азове приведены в соответствие с национальным стандартом 29 пешеходных переходов.

В рамках подпрограммы «Социальный маршрут «Хутор Задонье» в 2016 году реализовано не в полной мере следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 3.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье.
Услуги по перевозке пассажиров в период навигации предоставляются с 6-45 до 19-00 в количестве 18 рейсов в день. Количество выполняемых рейсов находится в зависимости от погодных условий и технического состояния судна. В 2016 году перевозки на линии х. Задонье осуществлялись с 15.03.2016 по 09.12.2016. Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями в периоды с 10.09.2016 по 14.09.2016 и с 14.11.2016 по 16.11.2016, а также в связи с ремонтом судна ПС-354 в периоды с 19.09.2016 по 11.10.2016 и с 20.10.2016 по 07.11.2016 перевозка пассажиров на маршруте не осуществлялась, соответственно возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров не производилось.

В результате реализации подпрограммы в 2016 году за 8,5 месяцев выполнено 4 005 рейсов. Количество перевезенных пассажиров за этот период составило 55947 пассажиров.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 3.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» за 2016 год приведен в таблице 7.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
На реализацию муниципальной программы в 2016 году повлияли следующие факторы:
Изменение параметров объекта «объездной автодороги в Северо-Западной промзоне г. Азова» в связи с индустриальным развитием промышленных предприятий, расположенных на прилегающей территории, что потребовало корректировки существующей проектно-сметной документации на строительство и соответственно увеличились сроки ввода объекта в эксплуатацию. 
Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию муниципальной программы:

На 01.01.2017 не введена в эксплуатацию объездная автодорога в Северо-Западной промзоне г. Азова.
4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусматривалось 103 363,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 67 155,0 тыс. рублей;
бюджета города – 36 208,5 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 100 335,7 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 64 546,3 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 35 789,4 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 97,1%. Неосвоенные средства в размере 3 027,8 тыс. рублей (2,9%), в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»
План на 2016 год – 95 628,6 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2017 – 92 760,1 тыс. рублей (97,0%). Неисполнение составило 2 868,5 тыс. рублей (3,0%), в том числе: 

460,8 тыс. рублей – экономия по торгам;

2 407,7 тыс. рублей – экономия в результате фактического выполнения работ.
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»
План на 2016 год – 5878,0 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2017 – 5 874,3 тыс. рублей (99,9%). Неисполнение составило 3,7 тыс. рублей (0,1%) - экономия по результатам торгов.
Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»
План на 2016 год – 1 856,9 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2017 – 1 701,3 тыс. рублей (91,6%). Отклонение в сумме 155,6 тыс. рублей сложилось в связи с тем, что согласно условиям контракта, заключенного между администрацией города Азова и перевозчиком ООО «Бора», в случаях объявления штормового предупреждения и при других неблагоприятных погодных условиях (туман, лед и т.д.) перевозки пассажиров ПС не осуществляются в связи с техническими характеристиками пассажирского судна.
В связи с тем, что перевозка пассажиров с января по 15 марта 2016 года не осуществлялась, соответственно возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье не производилось.

Сведения об использовании средств областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год представлены в таблице № 4.
Перераспределений бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в 2016 году не осуществлялось.
В связи с отсутствием предпринимательской деятельности у подведомственного учреждения МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предоставляется.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год
Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 9 показателей, из них по 6 показателям плановые значения в 2016 году достигнуты, по 2 показателям плановые значения превышены, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – 48,4 процента;
протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – 156,595 км;
количество километров, построенных (реконструированных) внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – 0,638 км;

количество километров, капитально отремонтированных внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – 1,5515 км;
количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий –2 человека;
тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий–1,41 погибших на 100 пострадавших;
количество пешеходных переходов, дополнительно обустроенных средствами для обеспечения безопасности дорожного движения – 29 штук;
количество перевезенных пассажиров на линии хутор Задонье – 55947 человек;
стоимость проезда одного пассажира – 15 рублей.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год приведены в таблицах 1, 2.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 финансового года в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» в муниципальную программу вносились изменения восемь раз:

1. Постановление администрации города Азова от 25.04.2016 № 578 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121» принято в связи с увеличением расходов на обустройство пешеходных переходов дополнительными средствами для обеспечения безопасности дорожного движения за счет остатка межбюджетного трансферта на поощрение городского округа по итогам рейтинговой оценки эффективности деятельности муниципальных образований Ростовской области по привлечению инвестиций, сложившегося на 01.01.2016 года в сумме 2 280,0 тыс. руб. и в связи с увеличением расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (установка недостающих дорожных знаков) в сумме 1 204,6 тыс. руб.
2. Постановление администрации города Азова от 23.06.2016 № 1133 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121» принято в связи с увеличением расходов на ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Заводской (от Кагальницкого шоссе до строения № 2а по ул. Заводской) в г. Азове Ростовской области в сумме 1 700,0 тыс. руб.
3. Постановление администрации города Азова от 12.08.2016 № 1559 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121» принято в связи с перераспределением экономии бюджетных средств, сложившейся по результатам торгов, с ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Заводской (от Кагальницкого шоссе до строения № 2а по ул. Заводской) на ремонт ливнеприемного узла по ул. Заводской в сумме 99,8 тыс. руб.

4. Постановление администрации города Азова от 29.09.2016 № 1955 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121» принято в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сокращением расходов за счет экономии по торгам.
5. Постановление администрации города Азова от 24.10.2016 № 2166 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121» принято в связи с перераспределением экономии бюджетных средств, сложившейся по результатам торгов, с ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Заводской (от Кагальницкого шоссе до строения № 2а по ул. Заводской) на ремонт ливнеприемного узла по ул. Заводской в сумме 248,7 тыс. руб.

6. Постановление администрации города Азова от 17.11.2016 № 2382 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121» принято в связи с корректировкой объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2017 - 2019 годы.
7. Постановлением администрации города Азова от 09.12.2016 № 2577 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121» сокращены расходы бюджета города за счет уменьшения объемов работ по капитальному ремонту автомобильной дороги и тротуара по ул. Севастопольской (от ул. Мира до пер. Некрасова) в городе Азове Ростовской области в связи с выполнением части работ частными лицами за счет собственных средств в сумме 785,5 тыс. руб.; сокращены расходы областного бюджета и бюджета города за счет уменьшения объемов работ по строительству объездной автодороги в Северо-Западной промзоне г. Азова в связи с выполнением части работ предприятиями, расположенными в промзоне города, за счет собственных средств в сумме 16 801,5 тыс. руб.
8. Постановление администрации города Азова от 30.12.2016 № 2869 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121» принято в связи с увеличением расходов на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии «Хутор Задонье» в сумме 25,1 тыс. руб.
7. Оценка эффективности муниципальной программы
Критерий «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

Данный критерий рассчитывается по формуле:
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, где:
E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.
*В случае, если фактическое значение показателя лучше, если меньше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула:                

Ni

       ---------- 

Fi


	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Плановое

значение 

целевого показателя 
	Фактическое значение целевого показателя 
	Эффективность реализации муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров*
	процент
	48,8
	48,4
	1,0

	2
	протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	156,595
	156,595
	1,0

	3
	количество километров построенных (реконструированных) внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	0,638
	0,638
	1,0

	4
	количество километров капитально отремонтированных внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	1,5515
	1,5515
	1,0

	5
	количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий*
	человек
	11
	2
	5,5 (1,0**)

	6
	тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий*
	число погибших на 100 пострадавших
	5,31
	1,41
	3,77 (1,0**)

	7
	количество пешеходных переходов, дополнительно обустроенных средствами для обеспечения безопасности дорожного движения
	шт.
	29
	29
	1,0

	8
	количество перевезенных пассажиров на линии хутор Задонье
	человек
	72000
	55947
	0,78

	9
	стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	15
	15
	1,0

	 
	итого
	 
	
	
	8,78


** Достигнутый результат по двум показателям «количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» (эффективность - 5,5), «тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» (эффективность - 3,77) носит элемент случайности, и чтобы не распространять данный показатель на общий результат принято решение принять за результат по вышеуказанным показателям – 1,0. В 2017 году будет произведена корректировка значений показателей с учетом фактически сложившихся значений за 2016 год.
Эффективность реализации муниципальной программы

                8,78
       Е = --------- х100% = 97,6 %

                   9
Так как значение показателя эффективность реализации муниципальной программы Е более 95%, то такая эффективность оценивается как высокая.
Критерий «Уровень исполнения финансирования муниципальной программы»

Данный критерий рассчитывается по формуле:
               Фф

Уэф = ----------, 

               Фп


где:

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

100 335,7
Уэф = --------------  = 97,0 %

103 363,5
Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая, так как значение показателя «уровень исполнения финансирования муниципальной программы» более 95,0 %.
Сведения об оценке бюджетной эффективности предоставлены согласно таблицам 5, 6.
8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования
В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Учитывая перевыполнение показателей 2.1 «количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий», 2.2 «тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий», по итогам 2016 года, предлагается произвести их корректировку в 2017 году с учетом фактически сложившихся значений показателей.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

	№ п/п
	Показатель   
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,   
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя   (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2015 год
	2016 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа   города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»

	1.
	Доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

	процент
	48,9
	48,8
	48,4

	сокращение значения показателя на 0,4 процента связано с проведением капитального ремонта автомобильных дорог и тротуаров протяженностью 1,5515 км

	2.
	Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье
	человек
	46230
	72000
	55947
	в связи с неблагоприятными погодными условиями в периоды с 10.09.2016 по 14.09.2016 и с 14.11.2016 по 16.11.2016, а также в связи с ремонтом судна ПС-354 в периоды с 19.09.2016 по 11.10.2016 и с 20.10.2016 по 07.11.2016 перевозка пассажиров на маршруте не осуществлялась


	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	1.1.
	Протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	156,595
	156,595
	156,595
	-

	1.3.
	Количество километров построенных (реконструированных) внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	-
	0,638
	0,638
	-

	1.4.
	Количество километров капитально отремонтированных внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	-
	1,5515
	1,5515
	-

	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»

	2.1.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	7
	11
	2
	сокращение лиц, погибших в результате ДТП за отчетный период на 9 человек, связано с проведением мероприятий по повышению безопасности дорожного движения


	2.2.
	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий
	число погибших на 100 пострадавших
	3,15
	5,31
	1,41

	В связи с уменьшением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

	2.6.
	Количество пешеходных переходов, дополнительно обустроенных средствами для обеспечения безопасности дорожного движения
	шт.
	-
	29
	29
	-

	Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

	3.1.
	Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье
	человек
	46230
	72000
	55947
	в связи с неблагоприятными погодными условиями в периоды с 10.09.2016 по 14.09.2016 и с 14.11.2016 по 16.11.2016, а также в связи с ремонтом судна ПС-354 в периоды с 19.09.2016 по 11.10.2016 и с 20.10.2016 по 07.11.2016 перевозка пассажиров на маршруте не осуществлялась



	3.2.
	Стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	15
	15
	15
	-


Таблица № 2
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Город Азов»
	№ п/п
	Показатель   
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,   
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя (индикатора) на конец   
 отчетного года    
(при наличии)

	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	1.1.
	Протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров


	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	156,595
	156,595
	156,595
	-


	1.3.
	Количество километров построенных (реконструированных) внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	-
	0,638
	0,638
	-

	1.4.
	Количество километров капитально отремонтированных внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	-
	1,5515
	1,5515
	-

	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»

	2.1.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	Управление ЖКХ г. Азова
	7
	11
	2
	сокращение лиц, погибших в результате ДТП за отчетный период на 9 человек, связано с проведением мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

	2.2.
	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий
	число погибших на 100 пострадавших
	Управление ЖКХ г. Азова
	3,15
	5,31
	1,41
	В связи с уменьшением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

	2.6.
	Количество пешеходных переходов, дополнительно обустроенных средствами для обеспечения безопасности дорожного движения
	шт.
	Управление ЖКХ г. Азова
	-
	29
	29
	-

	Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

	3.1.
	Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье
	человек
	Администрации города Азова
	46230
	72000
	55947
	в связи с неблагоприятными погодными условиями в периоды с 10.09.2016 по 14.09.2016 и с 14.11.2016 по 16.11.2016, а также в связи с ремонтом судна ПС-354 в периоды с 19.09.2016 по 11.10.2016 и с 20.10.2016 по 07.11.2016 перевозка пассажиров на маршруте не осуществлялась



	3.2.
	Стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	Администрации города Азова
	15
	15
	15
	-


Таблица № 3

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель

(ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Р.И.)
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.01.2016
	31.12.2016
	содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме


	в течение всего года содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров проводилось в полном объеме


	

	
	Контрольное   событие программы: содержать не менее 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	
	Х
	31.12.2016
	Х
	31.12.2016
	Х
	Х
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Р.И.)
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.01.2016
	31.12.2016
	ввести в эксплуатацию 0,638 км автомобильных дорог
	Так как на 01.01.2017 объект не введен в эксплуатацию, то результат не достигнут
	Изменение параметров объекта «объездной автодороги в Северо-Западной промзоне г. Азова» в связи с индустриальным развитием промышленных предприятий, расположенных на прилегающей территории, что потребовало корректировки существующей проектно-сметной документации на строительство и соответственно увеличились сроки ввода объекта в эксплуатацию

	
	Контрольное событие программы: построить объездную дорогу в Северо-Западной промзоне г. Азова
	
	Х
	31.12.2016
	Х
	31.12.2016
	Х
	Х
	

	1.3.
	Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров          
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Р.И.)
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.01.2016
	31.12.2016
	капитально отремонтировать 1,5515 км автомобильных дорог
	капитально отремонтировано 1,5515 км автодороги по ул. Севастопольской от ул. Мира до пер. Некрасова
	

	
	Контрольное событие программы: капитально отремонтировать автодорогу по ул. Севастопольской от ул. Мира до пер. Некрасова
	
	Х
	31.12.2016
	Х
	31.12.2016
	Х
	Х
	

	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»


	2.1
	Основное мероприятие 2.4. Обустройство пешеходных переходов дополнительными средствами для обеспечения безопасности дорожного движения
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Р.И.)
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.01.2016
	31.12.2016
	Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на внутригородских автомобильных дорогах


	Снижено количество пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий


	

	
	Контрольное событие программы: обустройство 29 пешеходных переходов дополнительными средствами для обеспечения безопасности дорожного движения


	
	Х
	31.12.2016
	Х
	31.12.2016
	Х
	Х
	

	Подпрограмма 3. «Социальный маршрут «Хутор Задонье»



	3.1
	Основное мероприятие 3.1.

Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
	Администрация города Азова (Скрябин С.В.)
	01.01.2016
	31.12.2016
	15.03.2016
	09.12.2016
	Обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии Хутор Задонье по согласованным графикам движения
	Предоставлено транспортных услуг жителям улицы хутор Задонье и организовано транспортное обслуживание населения на линии хутор Задонье по доступным для населения тарифам в период навигации

	Климатические явления (туман, сильный ветер, ледостав и т.д.), профилактический ремонт судна (ПС-354)

	
	Контрольное событие программы: перевезти не менее 72000 пассажиров на линии хутор Задонье
	
	Х
	31.12.2016
	Х
	09.12.2016
	Х
	Х
	


Таблица № 4

Сведения  

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова 

и внебюджетных источников на реализацию 
муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» за 2016 год
	Статус
	Наименование       
муниципальной      
 программы, подпрограммы 
муниципальной      
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП

	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа      
	Развитие транспортной системы в городе Азове


	всего              
	103 363,5
	100 335,7

	
	
	областной бюджет    
	67 155,0
	64 546,3

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	36 208,5
	35 789,4

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 1 
	Развитие транспортной   инфраструктуры города Азова
	всего                 
	95 628,6
	92 760,1

	
	
	областной бюджет    
	64 875,0
	62 266,3

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	30 753,6
	30 493,8

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1
	Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	всего                 
	32 095,4
	 31 634,6

	
	
	областной бюджет    
	16 378,7
	16 177,7

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	15 716,7
	15 456,9

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1. 3
	Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	всего                 
	13 311,4
	13 311,3

	
	
	областной бюджет    
	10 036,8
	10 036,7

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	3 274,6
	3 274,6

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1. 4
	Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров          
	всего                 
	50 221,8
	47 814,2

	
	
	областной бюджет    
	38 459,5
	36 051,9

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	11 762,3
	11 762,3

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 2
	Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова
	всего                 
	5 878,0
	5 874,3

	
	
	областной бюджет    
	2 280,0
	2 280,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	3 598,0
	3 594,3

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.4
	Обустройство пешеходных переходов дополнительными средствами для обеспечения безопасности дорожного движения
	всего                 
	5 878,0
	5 874,3

	
	
	областной бюджет    
	2 280,0
	2 280,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	3 598,0
	3 594,3

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 3
	Социальный маршрут «Хутор Задонье»
	всего                 
	1 856,9
	1 701,3

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	1 856,9
	1 701,3

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 3.1
	Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
	всего                 
	1 856,9
	1 701,3

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	1 856,9
	1 701,3

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-


Таблица № 5
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году
«Развитие транспортной системы в городе Азове»
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Ожидаемый непосредственный результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии
(тыс. рублей)

				всего
	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур


	1
2
3

4

5

Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме

в течение всего года содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров проводилось в полном объеме
460,8 

460,8

Основное мероприятие 1.3

Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

(строительство объездной автодороги в Северо-Западной промзоне г. Азова)

Ввести в эксплуатацию 0,638 км автомобильных дорог

-

0,1
-
Основное мероприятие 1. 4

Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров          

капитально отремонтировать 1,5515 км автомобильных дорог

капитально отремонтировано 1,5515 км автодороги по ул. Севастопольской от ул. Мира до пер. Некрасова

2 407,6

-

Основное мероприятие 2.4

Обустройство пешеходных переходов дополнительными средствами для обеспечения безопасности дорожного движения
Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на внутригородских автомобильных дорогах

Снижено количество пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

3,7
3,7
Основное мероприятие 3.1 Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
Обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии Хутор Задонье по согласованным графикам движения

Предоставлено транспортных услуг жителям улицы хутор Задонье и организовано транспортное обслуживание населения на линии хутор Задонье по доступным для населения тарифам в период навигации
155,6
-

ВСЕГО:

 

 

3 027,8
464,5



Таблица 6

	
	Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов»при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2016году
«Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы 
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Наименование    отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова)
	Установленный объем софинансирования расходов (%)
	Объем фактических расходов областного бюджета
	Объем фактических расходов бюджета города Азова

	
	
	областной бюджет
	Бюджет города Азова
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»

	Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	75,4

	24,6

	16 177,6

	75,4

	5 278,1

	24,6


	Субсидия на строительство и реконструкцию внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

	Основное мероприятие 1.3

Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров


	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	75,4


	24,6


	10 036,8
	75,4
	3 274,6
	24,6

	Субсидия на капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

	Основное мероприятие 1. 4

Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров          


	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	75,4


	24,6


	36 051,9
	75,4
	11 762,3
	24,6

	ИТОГО
	
	
	
	62 266,3
	
	20 315,0
	


Таблица 7
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова 
«Развитие транспортной системы в городе Азове» за 2016 год
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель (ФИО)
	Результат реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации мероприятия
	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено   контрактов на 01.01.2017, тыс.руб. 

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	факт на 01.01.2017
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»
	 
	 
	 
	 
	95 628,60
	92 760,11
	92 760,10

	1.1.  
	Основное мероприятие 1.1
Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»  (Ткаченко Роман Иванович)
	в течение всего года содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров проводилось в полном объеме
	01.01.2016
	31.12.2016
	32 095,40
	31 634,6
	31 634,6

	 
	Контрольное событие программы: содержать не менее 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2
	Основное мероприятие 1.3
Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ"  (Ткаченко Роман Иванович)
	дорога в Северо-Западной промзоне г. Азова построена, но на 01.01.2017 в эксплуатацию не введена
	11.06.2016
	28.09.2016
	13 311,40
	13 311,3
	13 311,3

	 
	Контрольное событие программы: построить объездную дорогу в Северо-Западной промзоне г. Азова
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3
	Основное мероприятие 1.4
Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»  (Ткаченко Роман Иванович)
	капитально отремонтировано 1,5515 км автодороги по ул. Севастопольской от ул. Мира до пер. Некрасова
	31.05.2016
	31.12.2016
	50 221,8
	47 814,2
	47 814,2

	 
	Контрольное событие программы: капитально отремонтировать автодорогу по ул. Севастопольской от ул. Мира до пер. Некрасова
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»
	 
	 
	 
	 
	5 878,0
	5 874,3
	5 874,3

	2.1
	Основное мероприятие 2.4
Обустройство пешеходных переходов
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович)
	снижено количество пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	11.04.2016
	18.07.2016
	5 878,0
	5 874,3
	5 874,3

	 
	Контрольное событие программы: обустройство 29 пешеходных переходов дополнительными средствами для обеспечения безопасности дорожного движения
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Подпрограмма 3. «Социальный маршрут «Хутор Задонье»
	 
	 
	 
	 
	1 856,90
	1 701,30
	1 701,30

	3.1
	Основное мероприятие 3.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
	Администрация города Азова (Скрябин Сергей Владимирович)
	Предоставлено транспортных услуг жителям улицы хутор Задонье и организовано транспортное обслуживание населения на линии хутор Задонье по доступным для населения тарифам в период навигации
	01.03.2016
	31.12.2016
	1 856,90
	1 701,30
	1 701,30

	 
	Контрольное событие программы: перевезены не менее 72000 пассажиров на линии хутор Задонье
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Итого по муниципальной программе            
	 
	Х
	Х
	103 363,5
	100 335,7
	100 335,7


Управляющий делами
администрации                                                                                                       В.А. Пшеничный
Верно

Начальник общего отдела                                                                                     П.В. Бойко
2

