АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2018                                        № 498
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2122, по результатам за 2017 год согласно приложению.


2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.
Глава администрации
города Азова                                                                       В.В. Ращупкин
Верно

Начальник общего отдела                                                 П.В. Бойко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 26.02.2018 № 436



Отчет
о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» по результатам за 2017 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2017 год
В 2017 году в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»:

- обеспечено 100-процентное содержание 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров;
- капитально отремонтировано 0,719 км автомобильной дороги и тротуара по ул. Мира (от пер. Маяковского до пер. Павлова) в городе Азове Ростовской области;

Доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров сократилась по сравнению с запланированным на 2017 год показателем – на 0,4 % и составила 48,1%.
Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Азова, повышению уровня безопасности движения на внутригородских автомобильных дорогах и улично-дорожной сети в городе Азове.
2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»;
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»;

Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье».
В рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова» в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – обеспечено 100-процентное содержание 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров.
Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров - капитально отремонтировано 0,719 км автомобильной дороги и тротуара по ул. Мира (от пер. Маяковского до пер. Павлова) в городе Азове Ростовской области.
Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы позволила решить поставленную в отчетном году задачу по обеспечению функционирования и развития сети внутригородских автомобильных дорог и формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова» в 2017 году финансирование не предусматривалось.
В рамках подпрограммы «Социальный маршрут «Хутор Задонье» в 2017 году реализовано не в полной мере следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 3.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье.
Услуги по перевозке пассажиров в период навигации предоставлялись с 6-45 до 19-00 в количестве 18 рейсов в день. Количество выполняемых рейсов находилось в зависимости от погодных условий и технического состояния судна. В 2017 году перевозки на линии х. Задонье осуществлялись с 01 сентября по 31 декабря. 

В результате реализации подпрограммы в 2017 году за 4 месяца выполнено 2178 рейсов. Количество перевезенных пассажиров за этот период составило 30928 пассажиров.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 3.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» за 2017 год приведен в таблице 8.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
На реализацию муниципальной программы в 2017 году повлияли следующие факторы:
Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье».
Перевозчик ООО «БОРА», осуществляющий перевозки пассажиров на внутригородском маршруте «город Азов - ул. х. Задонье» в 2017 году, выполнял перевозки в период с 01.09.2017 по 31.12.2017. 

      
В период с января по август 2017 года проводилась реорганизация предприятия ООО «БОРА» в части ликвидации дочернего предприятия «Филиал №1 ООО «БОРА», ранее выполнявшего перевозки пассажиров на данном маршруте, в соответствии с Договором на оказание услуг по перевозке пассажиров. Кроме того, в процессе подготовки Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова субсидии на возмещение затрат, в связи с оказанием услуг, был установлен факт наличия налоговой задолженности ООО «БОРА», что явилось безусловным препятствием к заключению данного Соглашения, вплоть до ликвидации налоговой задолженности.  

Соответственно, перевозка пассажиров на маршруте «Город Азов - ул. Хутор «Задонье» в период январь-август 2017 не осуществлялась, возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье не производилось.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось 59 229,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 39 106,2 тыс. рублей;
бюджета города – 20 123,2 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 58 298,0 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 38 879,3 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 19 418,7 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 98,4%. Неосвоенные средства в размере 931,4 тыс. рублей (1,6%), в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»
План на 2017 год – 57 620,0 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2018 – 57 357,5 тыс. рублей (99,5%). Неисполнение составило 262,5 тыс. рублей (0,5%), в том числе: 

17,1 тыс. рублей – экономия по торгам;

245,4 тыс. рублей – экономия в результате фактического выполнения работ.
Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»
План на 2017 год – 1 609,4 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2018 – 940,5 тыс. рублей (58,4%). Отклонение в сумме 668,9 тыс. рублей сложилось в связи с заключением Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова субсидии на возмещение затрат, в связи с оказанием услуг только с сентября 2017 года, так как был установлен факт наличия налоговой задолженности ООО «БОРА», что явилось безусловным препятствием к заключению данного Соглашения вплоть до ликвидации налоговой задолженности.
Сведения об использовании средств областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год представлены в таблице № 4.
В связи с отсутствием предпринимательской деятельности у подведомственного учреждения МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предоставляется.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год
Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2017 год предусмотрено 7 показателей, из них по 5 показателям плановые значения в 2017 году достигнуты, по 2 показателям плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – 48,1 процента;
- протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – 156,595 км;
- количество километров, капитально отремонтированных внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – 0,719 км;
- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий –2 человека;
- тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий–1,87 погибших на 100 пострадавших;
- количество перевезенных пассажиров на линии хутор Задонье – 30928 человек;
- стоимость проезда одного пассажира – 15 рублей.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в таблицах 1, 2.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 финансового года в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» в муниципальную программу вносились изменения девять раз:

1. Постановлением администрации города Азова от 03.02.2017 № 190 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121», в целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Постановлением администрации города Азова от 28.03.2017 № 601 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121», в связи с увеличением расходов на 2018 год из федерального бюджета для оказания поддержки реализации программ комплексного развития городских агломераций в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на содержание автомобильных дорог местного значения в сумме 6 016,7 тыс. рублей.

3. Постановлением администрации города Азова от 18.04.2017 № 856 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121», в связи с выделением дополнительных средств на 2017 год:
- на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по улице Мира (от пер. Маяковского до пер. Павлова) в городе Азове Ростовской области в сумме 9 621,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 9 082,3 тыс. рублей, средства бюджета города – 538,8 тыс. рублей;
- на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (обустройство пешеходных переходов) в сумме 9 149,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 7 100,0 тыс. рублей, средства бюджета города – 2 049,5 тыс. рублей.

4. Постановлением администрации города Азова от 26.06.2017 № 1402 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121», в связи с выделением дополнительных средств на 2017 год:
- на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по улице Мира (от пер. Маяковского до пер. Павлова) в городе Азове Ростовской области в сумме 2 524,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 2 382,9 тыс. рублей, средства бюджета города – 141,4 тыс. рублей;
- на проведение строительного контроля при капитальном ремонте автомобильной дороги и тротуара по улице Мира (от пер. Маяковского до пер. Павлова) в городе Азове Ростовской области в сумме 98,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города;

- на ремонт светофорного объекта в городе Азове Ростовской области (ул. Кондаурова/ул. Измайлова) в сумме 980,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города.
5. Постановлением администрации города Азова от 27.07.2017 № 1692 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121», в связи с выделением дополнительных средств на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 2 685,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города;
6. Постановлением администрации города Азова от 07.09.2017 № 2065 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121», в связи с:

- выделением дополнительных средств на 2017 год на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 9 020,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 7 000,0 тыс. рублей, средства бюджета города – 2 020,7 тыс. рублей;
- сокращением расходов бюджета города в сумме 481,9 тыс. рублей за счет экономии по торгам.

7. Постановлением администрации города Азова от 23.10.2017 № 2476 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121», в связи с сокращением расходов на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии «Хутор Задонье» за счет средств бюджета города в сумме 117,8 тыс. рублей.

8. Постановлением администрации города Азова от 16.11.2017 № 2675 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121», в связи с сокращением расходов на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии «Хутор Задонье» за счет средств бюджета города в сумме 104,6 тыс. рублей.

9. Постановлением администрации города Азова от 21.12.2017 № 3060 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121», в связи с сокращением расходов из областного бюджета в сумме 286,6 тыс. рублей за счет экономии по торгам по капитальному ремонту автомобильной дороги и тротуара по улице Мира (от пер. Маяковского до пер. Павлова) в городе Азове Ростовской области и уточнением значений показателей подпрограммы «Социальный маршрут «Хутор Задонье».
7. Оценка эффективности муниципальной программы
Критерий «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

Данный критерий рассчитывается по формуле:
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, где:
E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.
*В случае, если фактическое значение показателя лучше, если меньше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула:                

Ni

       ---------- 

Fi


	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Плановое

значение 

целевого показателя 
	Фактическое значение целевого показателя 
	Эффективность реализации муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров*
	процент
	48,8
	48,1
	1,01

	2
	протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	156,595
	156,595
	1,0

	3
	количество километров капитально отремонтированных внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	0,719
	0,719
	1,0

	4
	количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий*
	человек
	2
	2
	1,0

	5
	тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий*
	число погибших на 100 пострадавших
	1,41
	1,87
	0,75

	6
	количество перевезенных пассажиров на линии хутор Задонье
	человек
	72000
	30928
	0,43

	7
	стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	15
	15
	1,0

	 
	итого
	 
	
	
	6,19


Эффективность реализации муниципальной программы

                6,19
       Е = --------- х100% = 88,4 %

                  7
Так как значение показателя эффективность реализации муниципальной программы Е более 75%, но менее 95%, то такая эффективность оценивается как удовлетворительная.
Критерий «Уровень исполнения финансирования муниципальной программы»

Данный критерий рассчитывается по формуле:
               Фф

Уэф = ----------, 

               Фп


где:

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

   58 298,0
Уэф = --------------  = 98,4 %

   59 229,4
Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая, так как значение показателя «уровень исполнения финансирования муниципальной программы» более 95,0 %.
Сведения об оценке бюджетной эффективности предоставлены согласно таблицам 5-7.
8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования
В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

	№ п/п
	Показатель   
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,   
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя   (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2016 год
	2017 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа   города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»

	1.
	Доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

	процент
	48,4
	48,5
	48,1

	сокращение значения показателя на 0,4 процента связано с проведением капитального ремонта автомобильных дорог и тротуаров протяженностью 0,719 км

	2.
	Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье
	человек
	55947
	72000
	30928
	В связи с заключением Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг с 01.09.2017, так как был установлен факт наличия налоговой задолженности ООО «БОРА», что явилось безусловным препятствием к заключению данного Соглашения вплоть до ликвидации налоговой задолженности



	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	1.1.
	Протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	156,595
	156,595
	156,595
	-

	1.3.
	Количество километров построенных (реконструированных) внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	0,638
	-
	-
	-

	1.4.
	Количество километров капитально отремонтированных внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	1,5515
	0,719
	0,719
	-

	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»

	2.1.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	2
	2
	2
	-

	2.2.
	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий
	число погибших на 100 пострадавших
	1,41
	5,31
	1,41

	В связи с уменьшением количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по отношению к количеству лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

	2.6.
	Количество пешеходных переходов, дополнительно обустроенных средствами для обеспечения безопасности дорожного движения
	шт.
	29
	-
	-
	-

	Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

	3.1.
	Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье
	человек
	55947
	72000
	30928
	В связи с заключением Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг с 01.09.2017, так как был установлен факт наличия налоговой задолженности ООО «БОРА», что явилось безусловным препятствием к заключению данного Соглашения вплоть до ликвидации налоговой задолженности

	3.2.
	Стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	15
	15
	15
	-


Таблица № 2
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Город Азов»
	№ п/п
	Показатель   
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,   
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя (индикатора) на конец   
 отчетного года    
(при наличии)

	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	1.1.
	Протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	156,595
	156,595
	156,595
	-


	1.3.
	Количество километров построенных (реконструированных) внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	0,638
	-
	-
	-

	1.4.
	Количество километров капитально отремонтированных внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	1,5515
	0,719
	0,719
	-

	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»

	2.1.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	Управление ЖКХ г. Азова
	2
	2
	2
	-

	2.2.
	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий
	число погибших на 100 пострадавших
	Управление ЖКХ г. Азова
	1,41
	1,41
	1,87
	В связи с уменьшением количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по отношению к количеству лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

	2.6.
	Количество пешеходных переходов, дополнительно обустроенных средствами для обеспечения безопасности дорожного движения
	шт.
	Управление ЖКХ г. Азова
	29
	-
	-
	-

	Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

	3.1.
	Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье
	человек
	Администрации города Азова
	55947
	72000
	30928
	В связи с заключением Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг с 01.09.2017, так как был установлен факт наличия налоговой задолженности ООО «БОРА», что явилось безусловным препятствием к заключению данного Соглашения вплоть до ликвидации налоговой задолженности

	3.2.
	Стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	Администрации города Азова
	15
	15
	15
	-


Таблица № 3

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель

(ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Р.И.)
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме


	в течение всего года содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров проводилось в полном объеме


	

	
	Контрольное   событие программы: содержать не менее 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров          
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Р.И.)
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	капитально отремонтировать 0,719 км автомобильных дорог
	капитально отремонтировано 0,719 км автодороги по ул. Мира до пер. Маяковского до пер. Павлова
	

	
	Контрольное событие программы: капитально отремонтировать автодорогу ул. Мира до пер. Маяковского до пер. Павлова

	
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х
	

	Подпрограмма 3. «Социальный маршрут «Хутор Задонье»



	2.1.
	Основное мероприятие 3.1.

Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
	Администрация города Азова (Скрябин С.В.)
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.09.2017
	31.12.2017
	Обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии Хутор Задонье по согласованным графикам движения
	Предоставлено транспортных услуг жителям улицы хутор Задонье и организовано транспортное обслуживание населения на линии хутор Задонье по доступным для населения тарифам в период навигации

	В связи с заключением Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг с 01.09.2017, так как был установлен факт наличия налоговой задолженности ООО «БОРА», что явилось безусловным препятствием к заключению данного Соглашения вплоть до ликвидации налоговой задолженности

	
	Контрольное событие программы: перевезти не менее 72000 пассажиров на линии хутор Задонье
	
	Х
	31.12.2017
	Х
	31.12.2017
	Х
	Х
	


Таблица № 4

Сведения  

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова 

и внебюджетных источников на реализацию 
муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» за 2017 год
	Статус
	Наименование       
муниципальной      
 программы, подпрограммы 
муниципальной      
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП

	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа      
	Развитие транспортной системы в городе Азове


	всего              
	59 229,4
	58 298,0

	
	
	областной бюджет    
	39 106,2
	38 879,3

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	20 123,2
	19 418,7

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 1 
	Развитие транспортной   инфраструктуры города Азова
	всего                 
	57 620,0
	57 357,5

	
	
	областной бюджет    
	39 106,2
	38 879,3

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	18 513,8
	18 478,2

	
	
	внебюджетные источники

	-
	-

	Основное мероприятие 1.1
	Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	всего                 
	45 663,2
	45 636,2

	
	
	областной бюджет    
	27 927,6
	27 906,9

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	17 735,6
	17 729,3

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1. 4
	Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров          
	всего                 
	11 956,8
	11 721,3

	
	
	областной бюджет    
	11 178,6
	10 972,4

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	778,2
	748,9

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 3
	Социальный маршрут «Хутор Задонье»
	всего                 
	1 609,4
	940,5

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	1 609,4
	940,5

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 3.1
	Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
	всего                 
	1 609,4
	940,5

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет города Азова
	1 609,4
	940,5

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-


Таблица № 5
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году
«Развитие транспортной системы в городе Азове»
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Ожидаемый непосредственный результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии
(тыс. рублей)

				всего
	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур


	1
2
3

4

5

Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме

в течение всего года содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров проводилось в полном объеме
27,0 

-
Основное мероприятие 1. 4

Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров          

капитально отремонтировать 0,719 км автомобильных дорог

капитально отремонтировано 0,719 км автодороги ул. Мира до пер. Маяковского до пер. Павлова
235,5
17,1
Основное мероприятие 3.1 Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
Обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии Хутор Задонье по согласованным графикам движения

Предоставлено транспортных услуг жителям улицы хутор Задонье и организовано транспортное обслуживание населения на линии хутор Задонье по доступным для населения тарифам в период навигации
668,9
-

ВСЕГО:

 

 

931,4
17,1



Таблица № 6

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова в 2017 году 

«Развитие транспортной системы в городе Азове»

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - 
в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание 
(№ нормативного правового акта, 
№ справки о перераспределении)

	
	сумма
(тыс. рублей)
(+), (-)
	причины перераспределения
	


	1
	2
	3
	4

	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	+2 049,5
+170,3
	Для соблюдения уровня софинансирования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Потребность денежных средств на ремонт светофорного объекта в городе Азове Ростовской области (ул. Кондаурова/ул. Измайлова)
	Постановление администрации города Азова от 18.04.2017 № 856

Постановление администрации города Азова от 26.06.2017 № 1402


	Основное мероприятие 2.4 Обустройство пешеходных переходов дополнительными средствами для обеспечения безопасности дорожного движения
	-2 588,3

-311,7
	В связи с выделением средств из областного бюджета на содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в части обустройства пешеходных переходов
	Постановление администрации города Азова от 18.04.2017 № 856

Постановление администрации города Азова от 26.06.2017 № 1402

	Основное мероприятие 1. 4

Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров          
	+ 538,8
+141,4
	Для соблюдения уровня софинансирования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	 Постановление администрации города Азова от 18.04.2017 № 856
Постановление администрации города Азова от 26.06.2017 № 1402


	ВСЕГО:
	0,0
	 
	 


Таблица 7
	
	Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году
«Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы 
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Наименование    отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова)
	Установленный объем софинансирования расходов (%)
	Объем фактических расходов областного бюджета
	Объем фактических расходов бюджета города Азова

	
	
	областной бюджет
	Бюджет города Азова
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»

	Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	77,6

	22,4

	27 906,9

	77,6

	8 055,6

	22,4


	Субсидия на капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

	Основное мероприятие 1. 4

Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров          


	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	94,4

	5,6

	10 972,4
	94,4
	650,9
	5,6

	ИТОГО
	
	
	
	38 879,3
	
	8 706,5
	


Таблица 8
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова 
«Развитие транспортной системы в городе Азове» за 2017 год
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель (ФИО)
	Результат реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации мероприятия
	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено   контрактов на 01.01.2018, тыс.руб. 

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	факт на 01.01.2018
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»
	 
	 
	 
	 
	57 620,0
	57 357,5
	57 357,5

	1.1.  
	Основное мероприятие 1.1
Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»  (Ткаченко Роман Иванович)
	в течение всего года содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров проводилось в полном объеме
	01.01.2016
	31.12.2016
	45 663,2
	45 636,2
	45 636,2

	 
	Контрольное событие программы: содержать не менее 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3
	Основное мероприятие 1.4
Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»  (Ткаченко Роман Иванович)
	капитально отремонтировано 0,719 км автомобильных дорог и тротуаров
	17.07.2017
	31.12.2017
	11 956,8
	11 721,3
	11 721,3

	 
	Контрольное событие программы: капитально отремонтировать автомобильную дорогу и тротуар по ул. Мира (от пер. Маяковского до пер. Павлова) в городе Азове Ростовской области
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Подпрограмма 3. «Социальный маршрут «Хутор Задонье»
	 
	 
	 
	 
	1 609,4
	940,5
	940,5

	3.1
	Основное мероприятие 3.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
	Администрация города Азова (Скрябин Сергей Владимирович)
	Предоставлено транспортных услуг жителям улицы хутор Задонье и организовано транспортное обслуживание населения на линии хутор Задонье по доступным для населения тарифам в период навигации
	01.09.2017
	31.12.2017
	1 609,4
	940,5
	940,5

	 
	Контрольное событие программы: перевезены не менее 72000 пассажиров на линии хутор Задонье
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Итого по муниципальной программе            
	 
	Х
	Х
	59 229,4
	58 298,0
	58 298,0


Управляющий делами
администрации                                                                                                               В.А. Пшеничный
Верно

Начальник общего отдела                                                                                             П.В. Бойко
28

