Информация о реализации проекта
Строительство нового судостроительно- судоремонтного завода в г. Азове Ростовской области.

	Основные этапы реализации проекта
	Срок, дата, комментарии

	Объем инвестиций
	6,2 млрд. рублей

	Срок реализации
	2,8 года

	Оформление земельного участка
	В собственности 25 га, требуется взять в аренду 16,5 га дополнительно.

	Разработка ПСД
	Наличие пред проектной документации,  технологического проекта, и тех. предложений 

	Проведение госэкспертизы проекта
	Не проводилась

	Наличие разрешения на строительство
	Не получено

	Заключение соглашений с ресурсоснабжающими организациями
	Стадия заключения договоров

	Начало СМР
	Начало работ в 2012году

	Ввод в эксплуатацию
	Ввод 1-ой очереди в 2013году

	Финансовое обеспечение проекта
	Собственные 1200 млн. и заемные ресурсы 5 000 млн. Внешэкономбанка

	Наличие договоров по строительному и архитектурному надзору
	ОАО Центр Технологии Судостроения и Судоремонта 

ПФ «СОЮЗПРОЕКТВЕРФЬ» 

г. Санкт Петербург .


