Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие здравоохранения в городе Азове»

 отчетный период 9 мес. 2014 г.
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной    
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»   

	1.1    
	Приобретение оборудования и мебели                   
	Юркевич Р.Е.

Курочка А.А.

Милевская М.Н.
	
	
	
	1355,0
	1252,0
	1252,0


	1.1.1
	портативный монитор витальных функций с капнометрией
	Юркевич Р.Е.


	Для улучшения оказания медиц.помощи
	03.06.2014г.
	23.07.2014г.
	732,0
	732,0
	732,0

	1.1.2
	Стерилизатор паровой автоматический
	Юркевич Р.Е.


	Для стерилизации медиц. инструментов в стомат.поликл
	02.06.2014г.
	08.08.2014г.
	123,0
	123,0
	123,0

	1.1.3
	Кислородный концентратор
	Юркевич Р.Е.
	Для улучшения оказания медиц.помощи
	02.06.2014г.
	31.07.2014г.
	255,0
	255,0
	255,0

	1.1.4
	Аппарат УЗИ
	Юркевич Р.Е.
	Для улучшения оказания медиц.помощи
	Сентябрь 2014г.
	Ноябрь 2014г.

	103,0
	0,0
	-

	1.1.5
	Приобретение сплит-систем
	Милевская М.Н.
	Улучшение климатических условий пребывания пациентов учреждения
	24.04.2014г.
	23.06.2014г.
	85,8
	85,8
	85,8

	1.1.6
	Приобретение холодильников
	Милевская М.Н.
	Поддержание необходимого температурного режима при хранении лекарственных средств 
	28.03.2014г.
08.07.2014г.
	06.05.14
11.08.2014г.
	56,2
	45,5

10,7
	45,5
10,7

	1.2  
	Проведение капитальных ремонтов лифтов и зданий ЛПУ  
	Курочка А.А.
	
	
	
	1459,8
	1459,8
	1459,8


	1.2.1 
	Капитальный ремонт  (замена лифта), находящегося в здании, расположенном по адресу: г. Азов, ул. Васильева 96/13
	Курочка А.А.
	Капитальный ремонт (замена лифта) позволил улучшить условия пребывания пациентов в период оказания  мед.помощи пациентам в мед.учреждении
	05.03.2014г.
	13.07.2014г.
	1459,8
	1459,8

	1459,8

	1.3
	Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций
	Троненко С.С.
	
	
	
	1043,0
	238,0
	649,0

	1.3.1
	Изготовление ПСД на капитальный ремонт теплообменника и тепловой магистрали на территории  филиала МБУЗ ЦГБ г. Азова ГБ 1
	Курочка А.А..
	Изготовление ПСД позволит в дальнейшем провести капитальный ремонт теплообменника и тепловой магистрали, что позволит сократить аварийн.ситуации на участке и обеспечить постоянное теплоснабжение в отопительный  период
	29.08.2014г.
	24.12.2014г.
	393,0
	0,0
	-

	1.3.2
	Изготовление ПСД на капитальный ремонт помещений пищеблока здания родильного дома, с прохождением  экспертизы (филиал МБУЗ ЦГБ Родильный дом)
	Милевская М.Н. 
	Обеспечение соответствия  зданий  филиала МБУЗ ЦГБ требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.
	11.04.2014г.
	15.11.2014г.
	78,3
	0,0
	78,3

	1.3.3.
	Изготовление ПСД на капитальный ремонт помещения  лаборатории здания родильного дома, с прохождением  экспертизы (филиал МБУЗ ЦГБ Родильный дом)
	Милевская М.Н. 
	Обеспечение соответствия  зданий  филиала МБУЗ ЦГБ требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10..
	11.04.2014г

	29.07.2014г.
	57,0
	57,0
	57,0

	1.3.4.
	Изготовление ПСД на капитальный ремонт помещений приемного покоя  здания родильного дома, с прохождением  экспертизы (филиал МБУЗ ЦГБ Родильный дом)
	Милевская М.Н. 
	Обеспечение соответствия  зданий  филиала МБУЗ ЦГБ требованиям СанПиН 2.1.3.2630
	11.04.2014г.
	29.07.2014г.
	56,0
	56,0
	56,0

	1.3.5
	Изготовление ПСД на капитальный ремонт помещений женской консультации, с прохождением гос. экспертизы (филиал МБУЗ ЦГБ Родильный дом)
	Милевская М.Н.
	Обеспечение соответствия  зданий  филиала МБУЗ ЦГБ требованиям СанПиН 2.1.3.2630
	11.04.2014г.
	27.08.2014г.
	125,0
	125,0
	125,0

	1.3.6
	Изготовление ПСД на капитальный ремонт помещений 4 этажа здания родильного дома  с прохождением  экспертизы (филиал МБУЗ ЦГБ Родильный дом)
	Милевская М.Н.
	Обеспечение соответствия  зданий  филиала МБУЗ ЦГБ требованиям СанПиН 2.1.3.2630
	26.08.2014г.
	30.11.2014г.
	83,7
	0,0
	83,7

	1.3.7
	Изготовление ПСД на капитальный ремонт помещений МБУЗ ЦГБ г. Азова  для размещения отделения по оказанию паллиативной помощи населению города Азова
	Троненко С.С.
	Обеспечение соответствия  зданий МБУЗ ЦГБ требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.
	09.07.2014г.
	Декабрь 2014г.
	250,0
	0,0
	249,0

	1.4
	Проведение текущих ремонтов, в т.ч. текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской  помощи
	Троненко С.С.

Курочка А.А.

Милевская М.Н.
	
	
	
	1593,7
	1442,8
	1518,9

	1.4.1
	Текущий ремонт Детской поликлиники МБУЗ ЦГБ г. Азова (по ул. Московская, 292)
	Троненко С.С.
	Приведение здания в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10.
	18.03.2014г.
30.05.2014г.
	13.05.2014г.
31.07.2014г.


	832,5

	832,5

681,0

151,5
	832,5

681,0

151,5

	1.4.2
	Текущий ремонт ограждения территории прилегающей к ОСМП МБУЗ ЦГБ
	Троненко С.С.
	Приведение ограждения ОСМП в соответствие с требованиями обеспечения безопасного функционирования МБУЗ ЦГБ.
	31.03.2014г.
21.05.2014г.

	27.06.2014г.
30.09.2014г.
	426,8
	426,8

164,3

262,5
	426,8
164,3

262,5

	1.4.3
	Текущий ремонт ямочного асфальтового покрытия  проезжей части дорог прилегающих к территории ОСМП
	Троненко С.С.
	Улучшение качества обслуживания пациентов МБУЗ ЦГБ
	17.06.2014г.

	25.07.2014г.
	25,1
	23,5
	23,5

	1.4.4
	Текущий ремонт канализации в хозяйственном корпусе филиала МБУЗ ЦГБ ГБ1
	Курочка А.А.
	Позволит исключить аварийн. ситуацию
	23.07.2014г.
	28.09.2014г.
	76,3
	0,0
	76,3

	1.4.5
	Текущий ремонт хозяйственного корпуса филиала МБУЗ ЦГБ ГБ 1
	Курочка А.А.
	Позволит уменьшить затраты на тепловую энергию
	24.09.2014г.
	30.10.2014г.
	73,0
	0,0
	-

	1.4.6
	Текущий ремонт канализации в здании поликлиники филиала МБУЗ ЦГБ ГБ1
	Курочка А.А.
	Позволит исключить аварийн. ситуациию
	31.12.2013г.
	09.07.2014г.
	26,3
	26,3
	26,3

	1.4.7
	Проведение работ по текущему ремонту помещений здания филиала МБУЗ ЦГБ г.Азова" Родильный дом"
	Милевская М.Н.
	Улучшение эксплуатационной пригодности помещений здания. Замена части водоканализационной системы
	26.03.14г.
	21.08.2014г.
	133,7
	133,7
	133,7

	1.5.
	Противопожарные мероприятия
	Абросимов А.Ю.
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасность на территории медиц.организ  
	08.11.2013г.
	ежемесячно
	39,6
	20,6
	30,6

	1.6
	Реализация комплекса антитеррористических мероприятий
	Абросимов А.Ю.
	Обеспечение безопасности на территории медиц.организ
	29.11.2013г.;

08.11.2013г.;

08.11.2013г.

	ежемесячно
	630,8
	420,6
	630,8

	2.
	Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»


	2.1
	Оплата проезда к месту повышения  квалификации врачей и среднего медицинского персонала
	Черненко О.Д
Курочка А.А.

Милевская М.Н..
	Повышение квалификации медиц.персонала
	ежемесячно
	ежемесячно
	545,4
	324,5
	-

	2.2
	Подготовка врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием с оплатой проезда к месту обучения
	Черненко О.Д.
	Обучение врачей 
	сентябрь
	3 кв-4 кв
	149,7
	122,5
	


Главный врач                                                                                                                                            В.В. Бридковский
Исп. Троненко С.С.

Субботина Т.Б.

